

IL FITNESS ONLINE

PALESTRA DIGITALE

D.E.M

MORE INFO AT WWW.DEM.COM



Gruppo: Nicolosi Denil Pasqualini Michele Prifti Eris



Sommario

1. Business case	4
2. Cashflow in esercizio	9
3. Project charter	11
4. Registro degli stakeholder	15
5. Piano di Project Management	18
6. Piano di gestione dei rischi	22
7. Metriche per la valutazione dei rischi	25
8. Piano di gestione degli approvvigionamenti	26
9. WBS e dizionario della WBS	28
10. Baseline dei tempi	31
11. Baseline dei costi	35
12. Piano delle comunicazioni	37
13. Documento dei requisiti	39
14. Matrice di tracciabilità dei requisiti	41
15. Descrizione dell'ambito	44
16. Piano della qualità	47
17. Elenco delle attività e milestone	55
18. Stima delle durate, risorse e costi delle attività	57
19. Piano delle risorse umane	73
20. Reticolo di progetto	79
21. Piano dei tempi	82
22. Distribuzione costi su WBS e OBS	88
23. Piano degli approvvigionamenti	94
24. Registro dei rischi	95



25. Richiesta di modifica	105
26. Registro delle modifiche	107
27. Scheda questione	108
28. Registro delle questioni	110
29. Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro	111
30. Documento dei requisiti	115
31. Esiti della qualità	117
32. Accettazione dei deliverable	121
33. Stato dei rischi	139
34. Report sulle prestazioni	141
35. Baseline dei costi aggiornata	147
36. Chiusura del progetto	149



1. Business case

Business case	Codice Documento PalDig_BC					
Anagrafica iniziativa preposta						
Codice iniziativa	PalDig					
Titolo	Palestra Digitale					
Descrizione breve	Piattaforma per la digitalizzazione degli allenamenti in palestra fruibili da remoto					
Iniziatore	Iniziatore					
Azienda	D.E.M. s.r.l.					
Funzione	Software House					
Cognome Nome	Nicolosi Denil					
Ruolo	Amministratore Delegato					

Impulsi scatenanti			
Domanda di mercato	х	Requisito di legge	
Bisogno interno		Impatto ecologico	
dell'organizzazione			
Richiesta di cliente esterno	х	Bisogni sociali	Х
Progresso tecnologico	х	Altro	
Descrizione degli impulsi	•	Domanda di mercato: Il mercato del fitness in la gode di ottima salute, a confermarlo è l'edizione dello studio condotto ogni anno da EuropeActiv Deloitte. Nonostante la situazione economica ge le tensioni socio-politiche in atto nei paesi occi numeri del mercato del fitness e wellness sono continuo e cospicuo aumento. In Europa questa crescita si può misurare con l'aumento del 3,9% iscritti alle palestre, che sono più di 60 milioni. Idella pandemia la maggior parte delle palestre cercando un modo per continuare la loro attivit tutta sicurezza. Questo potrà avvenire con una digitalizzazione della palestra, digitalizzando i confirendo una piattaforma di ecommerce. Richiesta di cliente esterno: La palestra Millenra Ancona ha richiesto lo sviluppo di questa piatta per la propria palestra. Progresso tecnologico: L'idea consiste nello sfritecnologia di cui tutti dispongono (smartphone internet, etc), unendola ad un sistema di comunicazione. A questo si aggiungeranno le cli	e 2018 /e e enerale cidentali, o in a 6 degli A causa stanno cà in orsi e nium di forma uttare la , tablet,



- funzionalità di un sistema accesso agli utenti, un'area riservata e un ecommerce che supporterà lo shop online della palestra.
- Bisogni sociali: Essendo l'attività fisica molto importante per la salute, si ritiene di fondamentale importanza offrire la possibilità di proseguire l'attività motorie, anche quando non è possibile praticarle all'interno delle palestre.

Prodotto/servizio da realizzare

Il prodotto finale sarà composto da tre componenti differenti, le quali sono:

- Il primo è il server che ospiterà la piattaforma, dal servizio di web server al database, dove verranno memorizzate le credenziali degli utenti e del personale della palestra
- Un sito web suddiviso in due parti: una parte dove le persone potranno svolgere i loro allenamenti e un'altra parte di eCommerce dove ci sarà un sito attraverso il quale la palestra potrà vendere i propri prodotti.
- Un'applicazione mobile per Android e iOS che avrà le stesse funzionalità del sito web.

Risultati e benefici attesi

I risultati attesi dal progetto sono:

- Miglioramento esperienza sportiva.
- Riduzione dei costi di gestione e mantenimento della palestra.
- Aumento delle vendite di prodotti tramite lo shop online.
- Aumento del numero di utenti registrati.

Ed i relativi benefici sono:

- Beneficio economico per la palestra.
- Maggiore flessibilità negli orari.
- Comodità per gli utenti, dato dalla possibilità di allenamento da remoto.
- Pubblicità, all'interno dello shop, per i brand che producono articoli sportivi.

Stima dimensioni del mercato

Gli studi effettuati ci dicono che il mercato del fitness è in crescita, infatti tra i dati più significativi troviamo che gli introiti complessivi del mercato del fitness ammontano nel 2017 a 26,6 miliardi di Euro, con una crescita del 3,8%, che fanno dell'Europa il più importante mercato mondiale del settore. Secondo una stima dell'Istat sono oltre 20 milioni gli italiani che praticano attività sportiva, ovvero il 34% della popolazione. Fra di questi, il 60% pratica in impianti sportivi al chiuso mentre il restante 40% fa attività all'aperto. Secondo un'indagine, le palestre in Italia nel 2019 sono circa 5.000. Assumendo per ipotesi che la piattaforma venga venduta ad 1 palestra su 20, questa verrà utilizzata da 250 palestre. Supponendo poi che il 50% degli sportivi decida di utilizzare la piattaforma, si contano fino a 250.000 utenti.

Nel mercato attuale sono molto poche le aziende che hanno sviluppato un sistema con questo tipo di caratteristiche, si tiene comunque conto dell'eventualità che questo venga sviluppato da altre software house.



Analisi dei concorrenti

• Open Gate: Open Gate è un'azienda che si occupa dello sviluppo di software su misura ad elevata affidabilità e la gestione su cloud di carichi di lavoro critici. Essa negli anni ha maturato esperienza in software design, migrazioni, gestione infrastrutture, sviluppo e supporto.

Open Gate realizza soluzioni informatiche per :

- Advisory/Analysis e solution delivery services
- Applications Modernization
- Project Management e sviluppo di software custom
- Sviluppo di servizi Back-end e Front-end
- Progettazione, realizzazione, manutenzione e ottimizzazione di infrastrutture cloud
- Team System: Il gruppo TeamSystem offre soluzioni che garantiscono un'ampia copertura per le diverse aree funzionali ed i differenti settori di mercato. L'azienda è specializzata nella progettazione e vendita di software gestionali/ERP e nell'erogazione di servizi formativi. Entrambi sono pensati per Aziende, Microimprese, Associazioni, Palestre, Impianti Sportivi, Centri Benessere/SPA, Artigiani e Professionisti. Fanno capo al gruppo TeamSystem, ACG, Danea Soft, Digita, Euroconference, H-umus, Inforyou, Lexteam, Metodo, Nuovamacut, Optime, TeamSystem Communication, TeamSystem Service e TSS.
- **Zucchetti:** Il gruppo Zucchetti offre sistemi ERP e Gestionali. Le soluzioni proposte sono modulabili e ampliabili nel tempo. Permettono il raccordo della gestione aziendale in un unico strumento, integrabile con altre soluzioni Zucchetti. Possono essere client/server o cloud; l'assistenza e la formazione tecnica sono continue e garantite.



Analisi economico/finanziaria		Valore complessivo economico-finanziato VEF		3		
IRR(%)[1]	17,37 %	NPV(€)[2]		18.510,00 €	Payback Period(mesi)[3]	20
Allineament	to strategico			Valore compless dell'allineament		3.75
	lineamento su Busir duzione dei costi (30		4		mento su Business to del fatturato (20%)	2
Livello di Allineamento su Business Driver 3: Miglioramento nella qualità di gestione (15%)			mento su Business a della professionalità 5%)	4		
Livello di Allineamento su Business 5 Driver 5: Miglioramento della comunicazione (10%)		5	Livello di Allineamento su Business Driver 6: Differenziazione delle proposte sul mercato (10%)		3	
Rischiosità			Valore complessivo rischiosità VR		1.83	
	chio su rischio finanziario (R1)	3		Livello di rischio su rischio di mercato (R2)		4
Livello di ris dell'organiza	chio su rischio zazione (R3)	2		Livello di rischio (R4)	su rischio ambientale	0
Livello di ris "paese" (R5	chio su rischio)	0		Livello di rischio (R6)	su rischio immagine	2
Opportunità				4		
Descrizione		 L'azienda ha l'opportunità di maturare esperienza nello sviluppo di piattaforme web e mobile (4). Possibilità di diventare la principale applicazione utilizzata nel mercato del fitness (5). Scalabilità dell'applicazione, in quanto può essere adottata di diverse palestra (3). 				

Valore complessivo dell'iniziativa (VEF + VAS + VO -VR)						
Iniziativa approvata Data 02/12/2020 Firma						
Motivi della approvazione/non approvazione						
Il progetto in esame al netto delle valutazioni preliminari risulta essere valido dal punto di vista						
economico, in quanto riesce a generare un buon rapporto tra costi e benefici.						
Priorità del progetto 1						
Documenti collegati						
Cash flow in esercizio			Si v	eda documento P	alDig_CF	



[1] Calcolo dell'NPV

Il periodo preso in considerazione è di 2 anni, considerando lo sviluppo dell'applicazione e le vendite degli abbonamenti alla piattaforma.

L'NPV è pari a 18.510 € ed è stato calcolato con la seguente formula:

NPV =
$$-II + \sum_{t=1}^{n} \frac{FV_{t}}{(1+i)^{t}}$$

Dove *II* è l'investimento iniziale di 160.000,00 €, n il numero di anni (2), i il tasso di interesse annuo (10%), t tempo, (1+i)t fattore di sconto.

Si considera che questo progetto acquisirà rispettivamente 100 e 150 adesioni delle palestre per il primo e secondo anno in seguito al rilascio, ognuna dal costo di 50€ mensili. I ricavi stimati saranno quindi i seguenti:

Anni	N° Adesioni	Costo adesione	Totale mese	Totale annuo
1° anno	100	50,00 €/mese	5.000,00 €/mese	60.000,00€
2° anno	250	50,00 €/mese	12.500,00 €/mese	120.000,00€

[2] Calcolo dell'IRR

Di conseguenza, l'IRR che è il tasso di attualizzazione r che azzera l'NPV del progetto, si calcola con la seguente equazione:

NPV =
$$-II + \sum_{t=1}^{n} \frac{FV_{t}}{(1+r)^{t}} = 0$$

Si ottiene quindi il risultato r = 17,37 %

[3] Calcolo del Payback Period

Il tempo necessario per recuperare l'investimento iniziale calcolato sui ricavi futuri, viene calcolato tenendo in considerazione che l'investimento è di 160.000,00 €, e ricavi sono di 5.000,00 € al mese per il primo anno e 12.500 € al mese per il secondo anno.

Quindi i primi 12 mesi vi è un recupero di 60.000,00€, mentre per coprire i rimanenti 100.000,00 € sono sufficienti 8 mesi del secondo anno. In totale si ha un Payback Period pari a 20 mesi.



2. Cashflow in esercizio

Cash flow in esercizio Codice documento	PalDig_CF
---	-----------

Voci di spesa in esercizio	Costo per unità	Numero unità	Totale				
PERSONALE							
Project Manager	80,00 €/h	300 h	24.000,00 €				
Responsabile Qualità	70,00 €/h	30 h	2.100,00 €				
Responsabile Risorse Umane	60,00 €/h	18 h	1.080,00 €				
Risk Manager	75,00 €/h	20 h	1.500,00 €				
Database Engineer	55,00 €/h	54 h	2.970,00 €				
Software Engineer	45,00 €/h	50 h	2.250,00 €				
Sistemista	70,00 €/h	40 h	2.800,00 €				
Backend Developer	30,00 €/h	250 h	7.500,00 €				
Frontend Developer	35,00 €/h	340 h	11.900,00 €				
App Developer	45,00 €/h	750 h	33.750,00 €				
Sviluppatore Alpha Tester	25,00 €/h	38 h	950,00 €				
Responsabile Marketing	60,00 €/h	20 h	1.200,00 €				
ATTREZZATURE							
Server	5.000,00€	1	5.000,00€				
Licenze software	500,00€	2	1.000,00€				
IMMOBILI E TERRENI							
Ufficio	1550,00 €/mese	1	10.063,00 €				
SPESE GENERALI							
Marketing	2.500,00€	1	2.500,00 €				
Spese generali supplementari	2.500,00€	1	2.500,00 €				
RICERCA CONTRATTUALE, SERVIZI D	RICERCA CONTRATTUALE, SERVIZI DI CONSULENZA, ACQUISIZIONE DI BREVETTI						
Consulente diritto d'autore	4.000,00€	1	4.000,00€				
Avvocato	1.000,00€	1	1.000,00€				

Guadagni	Costo per unità	Frequenza a unità	Numero unità	Totale
Ambining	64,000,00,6	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1	C4 000 00 6
Anticipo	64.000,00 €	inizio progetto	1	64.000,00€
Primo SAL	56.000,00€	dopo 3 mesi	1	56.000,00€
Secondo SAL	40.000,00€	fine progetto	1	40.000,00€
				10.000,00
Adesioni palestre	50,00€	mensile	250	€/ mese



Media delle entrate/uscite						
Voce Entrate Uscite						
Totale giornaliero (lordo)	1.118,88 €	825,62 €				
Totale mensile (lordo)	24.615,38 €	18.163,54 €				

Calcolo dell'IRR

Il periodo preso in considerazione è di 2 anni, considerando lo sviluppo dell'applicazione e le vendite degli abbonamenti alla piattaforma.

L'NPV è pari a 18.510 € ed è stato calcolato con la seguente formula:

NPV =
$$-II + \sum_{t=1}^{n} \frac{FV_{t}}{(1+i)^{t}}$$

Dove II è l'investimento iniziale di 160.000,00 \in , n il numero di anni (2), i il tasso di interesse annuo (10%), t tempo, (1+i)t fattore di sconto.

Si considera che verranno vendute rispettivamente 100 e 150 adesioni delle palestre per il primo e secondo anno in seguito al rilascio, ognuna dal costo di 50€ mensili. Le entrate saranno quindi le seguenti:

- 1° anno: 100 adesioni x 50 € = 5.000 €/mese, calcolato su 12 mesi diventa 60.000 €
- 2° anno: (100 + 150) adesioni x 50 € = 12.500 €/mese, calcolato sui successivi 12 mesi diventa 150.000 €

Di conseguenza, l'IRR che è il tasso di attualizzazione r che azzera l'NPV del progetto, si calcola con la seguente equazione:

NPV =
$$-II + \sum_{t=1}^{n} \frac{FV_t}{(1+r)^t} = 0$$

Si ottiene quindi il risultato r = 17,37 %.



3. Project charter

Project charter			Codice del documento		PalDig_PC
Anagrafica progetto					
Codice	PalDig	Titolo		Palestra Digitale	
Descrizione breve	Piattaforma per la digitaliz	zzazione degli	allenamer	nti in palestra fruik	oili da remoto

Cliente	
Azienda	Millennium
Funzione	Palestra
Cognome Nome	Rossi Matteo
Ruolo	Proprietario
Sponsor	
Azienda	Millennium
Funzione	Palestra
Cognome Nome	Rossi Matteo
Ruolo	Proprietario

Descrizione del progetto

Palestra digitale è un progetto che nasce dall'idea di permettere alle persone lo svolgimento di diverse attività fisiche restando nella propria abitazione. Infatti, a causa dell'attuale pandemia da covid-19 le palestre sono obbligate a rimanere chiuse per lunghi periodi, impedendo ai clienti di usufruire del servizio. Il progetto riguarda lo sviluppo di una piattaforma fruibile da pc tramite sito web o da smartphone tramite app, che consenta di effettuare lezioni telematiche sia in diretta che in differita. Ogni cliente della palestra avrà una propria area riservata in cui sarà possibile monitorare tutti i progressi e gli allenamenti effettuati. I singoli personal trainer avranno la possibilità di consultare l'attività di ogni singolo cliente e se necessario applicare correzioni alla sua scheda di allenamento. La piattaforma offrirà inoltre una sezione di eCommerce in cui potranno essere venduti o noleggiati attrezzi sportivi e integratori.

Giustificazione del progetto

I motivi che hanno portato all'esistenza di questo progetto sono:

Domanda di mercato: Il mercato del fitness in Europa gode di ottima salute, a
confermarlo è l'edizione 2018 dello studio condotto ogni anno da EuropeActive e
Deloitte. Nonostante la situazione economica generale e le tensioni socio-politiche in
atto nei paesi occidentali, i numeri del mercato del fitness e wellness sono in continuo e
cospicuo aumento. In Europa questa crescita si può misurare con l'aumento del 3,9%
degli iscritti alle palestre, che sono più di 60 milioni. A causa della pandemia la maggior
parte delle palestre stanno cercando un modo per continuare la loro attività in tutta



- sicurezza. Questo potrà avvenire con una digitalizzazione della palestra, digitalizzando i corsi e offrendo una piattaforma di ecommerce.
- Richiesta di cliente esterno: La palestra Millennium di Ancona ha richiesto lo sviluppo di questa piattaforma per la propria palestra.
- Progresso tecnologico: L'idea consiste nello sfruttare la tecnologia di cui tutti dispongono (smartphone, tablet, internet, etc), unendola ad un sistema di comunicazione. A questo si aggiungeranno le classiche funzionalità di un sistema accesso agli utenti, un'area riservata e un ecommerce che supporterà lo shop online della palestra.
- **Bisogni sociali:** Essendo l'attività fisica molto importante per la salute, si ritiene di fondamentale importanza offrire la possibilità di proseguire l'attività motorie, anche quando non è possibile praticarle all'interno delle palestre.

Budget					
Budget complessivo			160.000,00€		
Note esplicative sul budget			Il budget non comprende riserve di contingenza per la gestione dei rischi residui di progetto, che devono essere concordate con il finanziatore prima di essere inserite nel budget di progetto. Richieste di ampliamento del budget possono essere approvate solo se validate all'interno dell'ambito.		
Obiettivi o	di progett	:0			
Tipo	Cod		Descrizione	Criterio di valutazione	
Ambito	01	sistema in	un software stabile con Iformativo e app con tutte le tà previste	Superamento dei vari test dell'applicazione	
O2 Riuscire ac			d avere una buona strategia di g (volantinaggio) prima del	Limite di tolleranza: +/- 2000 volantini	
Tempo	О3		ne del progetto entro e non Giugno 2021	Limite di tolleranza: +/- 10 giorni	
Costi	04		rare il budget di spesa messo a ne del progetto	Limite di tolleranza: +/- 5%	
Qualità	O5	Soddisfazi stakehold	ione del cliente e di tutti gli er	Livello di soddisfazione da parte del cliente e dei vari stakeholder superiore al 90%	



Deliverable principali				
Descrizione		Requisiti		
Piano di Project Manager	nent	Secondo standard internazionale PMI		
Documento di chiusura del progetto		Completamento del lavoro in base a quanto stabilito dal piano di Project Management Accettazione e consegna di tutti i deliverable Informare tutti gli stakeholder della chiusura del progetto Compilazione del registro delle lezioni apprese		
Documento di fattibilità		Analisi dei rischi, dei costi		
Documentazione di proge	ettazione	Rispettare le regole di pro	gettazione previste	
Infrastruttura e software	del server	Infrastruttura compatta, s	sicura e affidabile	
Web app - versione alpha		Rispetto dei requisiti funz test e approvazione da pa	•	
Applicazioni mobile - vers	ione alpha	Rispetto dei requisiti funz test e approvazione da pa	•	
Risultati dei test e delle p	erformance	Tutti i test devono essere superati, le applicazioni devono essere affidabili, sicure e performanti.		
Manuali e brochure del p	rogetto	Manuale utente online comprensibile Brochure efficace		
Milestone principali		Broanare emease		
Descrizione			Data attesa	
Milestone analisi			24/11/2020	
Milestone progettazione			15/12/2020	
Milestone implementazio	ne server		25/02/2021	
Milestone implementazio	ne sito web		15/04/2021	
Milestone implementazio	ne app mobile		20/05/2021	
Milestone testing e contro	ollo		27/05/2021	
Milestone chiusura del pr	rogetto		11/06/2021	
Rischi principali			<u>'</u>	
Minacce	La mancata conoscenza c	dei clienti sull'utilizzo dei dis	positivi informatici	
Alla fine della pandemia i clienti potrebbero non essere più interessa piattaforma			ere più interessanti alla	
	Imprevisti e malfunziona			
Opportunità	L'azienda ha l'opportunità web e mobile	à di maturare esperienza ne	Ilo sviluppo di piattaforme	



	Possibilità di diventare la principale applicazione utilizzata nel mercato del					
	fitness	H.W. P.				
	Scalabilita	à dell'applicazione, in quanto può essere adottata da diverse palestra				
Project manager						
Cognome Nome		Mario Bianchi				
Funzione		Pianificazione e controllo				
Responsabilità		Responsabile dell'intero ciclo di v	vita del progetto. o degli obiettivi di tempo e budget.			
Livello di autorità			sulle risorse allocate nel progetto			
Firma per accettazione	incarico	Morro Brench				
Team di primo livello						
Cognome Nome		Ruolo nel progett				
Bruscoli Alessia			Responsabile Risorse Umane			
Rossi Lucia			Software Engineer			
Goffi Silvia		Responsabile Marketing				
Martinetti Fabrizio		Responsabile Qualità				
Funzioni aziendali coinv	olte/					
Funzione		Tipo di partecipazione				
Area amministrativa		Gestione della contabilità e amministrazione del progetto				
Area comunicazione e ma	rketing	Responsabile della comunicazione con gli stakeholder e i clienti				
Area tecnica e di produzio	ne	Gestione della progettazione, produzione e manutenzione				
Area commerciale		Responsabile degli approvvigionamenti				
Documenti collegati						
Documento		Codice	Link			
Business case		PalDig_BC	Nessuno			
Standard del PMI		PMBOK Guide	Nessuno			



4. Registro degli stakeholder

Registro degli stakeholder	Codice	PalDig_RS
	documento	

Inforr	Informazioni identificative degli stakeholder							
Id	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Organizzazione	Ruolo nella organizzazione	Sede			
PM	Project Manager	Bianchi Mario	D.E.M. s.r.l.	Senior della funzione Pianificazione e Controllo	Via Brecce Bianche, 7, 60125 Ancona AN			
CL	Cliente	Rossi Matteo	Millennium	Proprietario	Via Valle Miano, 53, 60125 Ancona AN			
SP	Sponsor	Rossi Matteo	Millennium	Proprietario	Via Valle Miano, 53, 60125 Ancona AN			
RQ	Responsabile Qualità	Martinetti Fabrizio	D.E.M. s.r.l.	Responsabile della qualità del prodotto	Via Brecce Bianche, 7, 60125 Ancona AN			
RMK	Responsabile Marketing	Goffi Silvia	D.E.M. s.r.l.	Responsabile vendite e acquisti	Via Brecce Bianche, 7, 60125 Ancona AN			
UT	Utenti finali			Generico utilizzatore finale dei servizi dell'app				
RM	Risk Manager	Rossi Paolo	Esterno	Responsabile gestione dei rischi	Via Brecce Bianche, 7, 60125 Ancona AN			

Requi	Requisiti informativi ed aspettative degli stakeholder					
Id	Ruolo nel progetto	Requisiti di comunicazione	Aspettative			
PM	Project Manager	Documento dei requisiti del cliente espresso in maniera esaustiva e completa. Riunioni di avanzamento del progetto periodiche ogni mese. Richieste di modifica espresse tempestivamente ed esaustivamente. Dati di consuntivo raccolti ed espressi con periodicità e puntualità.	Tempestività nelle comunicazioni di progetto. Rispetto delle procedure di gestione stabile. Utilizzo di tutti i template a disposizione. Rispetto degli impegni assunti da parte dei Team Leader. Rilascio delle risorse da parte dei Team Leader al termine dell'esigenza.			
CL	Cliente	Report periodico sulle prestazioni del progetto secondo gli standard aziendali. Caricamento dei dati per l'alimentazione del cruscotto	Rispetto degli obiettivi di progetto			



		manageriale	di Proiect			
		Managemen				
SP	Sponsor	Richieste di modifica di		Rispetto dei budget		
		carattere eco	onomico			
		dichiarate te	mpestivamente.			
RQ	Responsabile	·	ocedure aziendali	Condivisione delle attivi	-	
	Qualità		a. Comunicazione	controllo della qualità. (
		tempestiva c	•	durante le riunioni e le i		qualità sul
		Project Man	-	progetto e sui prodotti r	ilasciati.	
			rianti nell'uso			
		The state of the s	ure aziendali di			
RMK	Posponsahilo	qualità.	mpleti con un	Massima disponibilità e	correttezza	da narte dei
KIVIK	Responsabile Marketing		iorni di anticipo	· ·		•
	Ivial ketilig	rispetto alla		fornitori durante la negoziazione e il rapporto con i clienti.		
			e con i fornitori			
			diretti fra le parti.			
UT	Utenti finali	Feedback e r	ecensioni	Ottima esperienza utente dell'applicazione, costi		
		sull'utilizzo d	lella piattaforma	sostenibili e alta qualità nel servizio offerto.		
RM	Risk Manager	Documenti d		Partecipazione attiva nell'individuare tutti i rischi		
		gestione del		delle varie fasi di proget	to	
Valuta	azione degli stal	keholder risp	etto al progetto			
Id	Ruolo nel	Potere	Influenza	Interesse	Impatto	Valutazion
	progetto					e globale
PM	Project	8	9	10	8	8 <i>,</i> 75
	Manager					
CL	Cliente	10	10	8	10	9,5
SP	Sponsor	10	10	8	10	9,5
RQ	Responsabile	7 4		2	6	6
	Qualità					
RMK	Responsabile	5 5		2	6	4,5
	Marketing					ŕ
UT	Utenti finali	6	9	7	4	6,5
RM	Risk Manager	7	7	2	7	5,75

Strate	Strategie da adottare con gli stakeholder							
Id	Ruolo nel progetto	Tipo Strategia	Descrizione					
CL	Cliente	Gestire con cura	Predisporre report delle performance sintetici ed efficaci. Alimentare e tenere aggiornato settimanalmente il cruscotto manageriale. Dimostrare massima disponibilità nell'accogliere le esigenze. Predisporre presentazioni sullo stato d'avanzamento del progetto con cadenza regolare. Presentare il sistema già prima dell'installazione per aumentare il					



			coinvolgimento e ottenere idee orientate al miglioramento.
SP	Sponsor	Gestire con cura	Invitare ad ogni riunione di avanzamento del progetto. Avvertire tempestivamente in caso di performance costi scadente e in caso di revisione prezzi dei fornitori. Fornire informazioni sia gestionali che tecniche e renderlo partecipe nelle decisioni strategiche e di approvazione di documenti progettuali.
RQ	Responsabile Qualità	Mantenere soddisfatto	Rispettare gli appuntamenti per l'assicurazione e il controllo qualità. Collaborare proattivamente durante le riunioni e le ispezioni qualità
RMK	Responsabile Marketing	Mantenere soddisfatto	Definire al meglio i capitolati delle richieste di acquisto e vendita.
UT	Utenti finali	Mantenere soddisfatto	Ottenere informazioni costanti sugli utilizzatori finali, tramite sondaggi, questionari, analisi dei dati, in modo di avere il chiaro il target e migliorare l'user experience.
RM	Risk Manager	Mantenere soddisfatto	Controllare periodicamente il rischio delle attività eseguite all'interno del progetto e rispettare tutte le procedure aziendali di sicurezza.



5. Piano di Project Management

Piano di Project Management	Codice	PalDig_PPM
	documento	

Riferimenti met	odologici di Projec	t Maı	nagement			
Standard di rifer	rimento		PMI- Projec	t Management I	nstitute	
Testo di riferimento			PMBOK® G	uide Seventh Edit	ion	
Riferimenti procedurali interni Fasi e processi di Project Management					ect Management re impatto economic	
Fase	Processo	Inpu	ıt	Metodi	Strumenti Informatici	Output
Avvio	Realizzare il project charter	- Pro	siness case ocedure ndali	Riunione tra stakeholder principali	Microsoft Word	Project charter
	Identificare gli stakeholder	Proj	ect charter	Incontri con stakeholder	Microsoft Word	Registro degli stakeholder
Pianificazione	Pianificare l'ambito	- Project charter - Registro degli stakeholder		- Analisi dei requisiti - Riunione del team ed esperti	- Microsoft Word - Microsoft Project	- Documento dei requisiti - Descrizione dell'ambito - WBS
	Pianificare la comunicazione	- Registro degli Stakeholder - WBS		Riunione del team	Microsoft Word	Piano della comunicazione
	Pianificare i tempi	dei ı - De	cumento requisiti scrizione ambito 3S	- Riunioni del team - Tecnica reticolare PDM - Metodo del Cammino Critico (CDM)	Microsoft Project	Piano dei tempi: - Reticolo - Diagramma di Gantt
	Pianificare le risorse	- WE - Pia tem	no dei	Istogrammi di carico	Microsoft Project	Piano risorse
	Pianificare i costi		no tempi no risorse	Riunione del team	Microsoft Project	Piano costi: - Dettaglio - Curva ad S
	Pianificare la qualità	- Pia	3S no tempi no risorse no costi	- Incontri con stakeholder - Riunione del team	Microsoft Word	Piano qualità
	Pianificare gli approvvigiona menti	- Pia	3S no tempi no risorse no costi	Riunione del team	- Microsoft Word - Microsoft Project	Piano approvvigioname nti



		-Piano qualità			
	Identificare e analizzare i rischi	- WBS - Piano tempi - Piano risorse - Piano costi - Piano qualità - Piano approvvigiona menti	- Riunione di Brainstorming - Check List	Microsoft Word	Registro dei rischi
	Pianificare le risposte ai rischi	Registro dei Rischi	Riunione del team con esperti	Microsoft Project	Piano di risposta ai rischi
	Ufficializzare la baseline	-WBS e dizionario WBS - Piano tempi - Piano costi	Riunione del team	Sito Intranet di progetto	Baseline (Ambito, Tempi e Costi)
	Ufficializzare il piano di Project Management	- Baseline dell'ambito - Piano qualità	Riunione del team e stakeholder principali	Sito Intranet di progetto	Piano di Project Management
Esecuzione e	Verificare i deliverable	-Baseline dell'ambito - Piano qualità	Incontri con team di primo livello	Microsoft Word	- Accettazione o rigetto deliverable - Richiesta di modifica
controllo	Raccogliere i consuntivi	-WBS - Piano tempi - Piano qualità	Riunione del team	Microsoft Project	Informazioni sullo stato del lavoro
	Monitorare il progetto	-Baseline - Consuntivi rilevati	-Riunione del team - Metodo Earned Value - Analisi della varianza	Microsoft Project	- Confronto con bilanci/Baseline - Relazioni sull'avanzamento
	Gestire i cambiamenti	Richieste di cambiamento	-Riunione del team ed esperti - Analisi fattibilità - Simulazione - Incontri con stakeholder principali	- Microsoft Word - Microsoft Project	-Piani simulati - Risposte alle richieste
	Ripianificare il progetto	-Confronto consuntivi con Baseline -Richieste cambiamenti accettate	Riunione del team	Microsoft Project	Piani rivisti
	Rivisitare la baseline	-Richieste di modifica	Riunione del team	- Microsoft Word	Nuova Baseline di progetto



ambito - Microsoft	
accettate Project	
- Baseline di	
progetto	
Realizzare il -Relazioni Riunione del - Microsoft Docui	menti di SAL
documento di sull'avanzamen team Word	
SAL to - Sito intranet	
- Piani rivisti di progetto	
Ottenere - Documento di - Incontri con Microsoft Word Verba	le di
	tazione
Chiusura finale - Baseline stakeholder finale	
- Servizio finale principali	
- Riunione	
con il cliente	
	mento di
documento di progetto team chiusi	
chiusura - Verbale di	ura
accettazione Charles C	- dol
Ufficializzare la -Documento di Memorizzazio Sito -Stori chiusura chiusura ne dati e Internet di proge	
	on Learned
accettazione progetto	
Componenti del piano di Project Management	
Piano Documento Versione N. e Redattore Ruolo nel Stato	documento
data progetto	
Piano diPalDig_PGAM1.0Bianchi MarioProjectAppro	ovato
gestione 14/11/2020 Manager	
dell'ambito	
Piano di PalDig_PGRE 1.0 Bianchi Mario Project In pre	parazione
gestione dei 08/12/2020 Manager	•
requisiti	
Piano di PalDig_PGSC 1.0 Bianchi Mario Project In pre	parazione
gestione della 03/12/2020 Manager	'
schedulazione	
	narazione
	parazione
gestione dei 01/12/2020 Manager	parazione
gestione dei 01/12/2020 Manager costi	
gestione dei costi Piano di PalDig_PGQU 1.0 Manager Manager Manager In pre	parazione
gestione dei costi Piano di gestione della PalDig_PGQU 1.0 Martinetti Fabrizio Manager Manager In presentatione della	
gestione dei costi Piano di gestione della qualità O1/12/2020 Manager Manager Manager In presentatione della qualità	parazione
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di PalDig_PGRU Piano di PalDig_PGRU PalDig_PGRU 3.0 Bruscoli Manager Manager Manager Responsabile In preservedore Qualità Appro	parazione
gestione dei costi Piano di gestione della qualità PalDig_PGQU 1.0 05/12/2020 Fabrizio PalDig_PGRU 05/12/2020 Fabrizio PalDig_PGRU 3.0 gestione delle 27/11/2020 Bruscoli Alessia Responsabile risorse umane	parazione
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di gestione della qualità Piano di gestione delle risorse umane O1/12/2020 D1.0 Martinetti Responsabile Qualità PalDig_PGQU O5/12/2020 Bruscoli Responsabile risorse umane Approximate PalDig_PGRU O1/12/2020 Alessia PalDig_PGRU Alessia	parazione ovato
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di gestione della qualità Piano di gestione delle risorse umane PalDig_PGCM 1.0 Martinetti Responsabile Qualità PalDig_PGRU 3.0 Bruscoli Responsabile risorse umane PalDig_PGCM 2.0 Bianchi Mario Project Appro	parazione ovato
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di gestione della qualità Piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle piano di gest	parazione ovato
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di gestione della qualità Piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle comunicazioni PalDig_PGCU 1.0 Martinetti Responsabile Qualità PalDig_PGRU 3.0 Bruscoli Alessia risorse umane PalDig_PGCM 2.0 Bianchi Mario Project Manager Appro	parazione ovato ovato
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di gestione della qualità Piano di gestione delle risorse umane Piano di PalDig_PGCM PalDig_PGCM 2.0 28/11/2020 Bianchi Mario Project Manager Apprograma Appr	parazione ovato
gestione dei costi Piano di gestione della qualità Piano di gestione della qualità Piano di gestione delle risorse umane Piano di gestione delle comunicazioni PalDig_PGCU 1.0 Martinetti Responsabile Qualità PalDig_PGRU 3.0 Bruscoli Responsabile risorse umane PalDig_PGCM 2.0 Bianchi Mario Project Manager Approduction	parazione ovato ovato



Piano di	PalDig_PGAP	2.0	Goffi Silvia	Responsabile	Approvato
gestione degli approvvigiona menti		28/11/2020		Marketing	
Baseline di progetto	PalDig_BAS	1.0 04/12/2020	Bianchi Mario	Project Manager	In preparazione



6. Piano di gestione dei rischi

Piano di gestione	dei rischi		Codice	PalDig_PGRI
_	T	I	Documento	
Processo	Azioni	Stakeholder coinvolti	Metodi e Approcci	Template
Identificazione dei rischi	Raccolta dei rischi negativi (minacce)	Project Manager, team	Riunione di brainstorming. Identificare almeno 30 minacce.	Registro dei rischi (sezione identificazione)
	Raccolta dei rischi positivi (opportunità)	Project Manager, team	Riunione di brainstorming. Identificare almeno 5 opportunità.	
Valutazione dei rischi	Valutazione in forma qualitativa delle minacce Prioritizzazione	Project Manager, team	Riunione per valutare probabilità di accadimento e impatto per ogni minaccia. Calcolare il fattore	Registro dei rischi (sezione valutazione qualitativa)
	delle minacce	Project Manager	rischio e mettere in ordine decrescente di pericolosità le minacce identificate	
	Valutazione in forma qualitativa delle opportunità	Project Manager, team	Riunione per valutare probabilità di accadimento e impatto per ogni opportunità. Uso della scala delle probabilità e della scala dell'impatto	
	Prioritizzazione delle opportunità	Project Manager	Calcolare il fattore di rischio e mettere in ordine decrescente di beneficio le opportunità identificate	
	Valutazione quantitativa per le minacce più serie	Project Manager, team	Per le almeno 20 minacce individuate, valutare il danno economico e la probabilità di accadimento quantitative. Calcolare il valore monetario atteso (EMV) moltiplicando i due valori suddetti	Registro dei rischi (sezione valutazione quantitativa)
	Valutazione quantitativa per le migliori opportunità	Project Manager, team	Per le almeno 7 opportunità individuate, valutare il vantaggio economico e	



	T		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T T
	Rivisitazione della priorità delle minacce Rivisitazione della priorità delle opportunità Calcolo del livello	Project Manager Project Manager	la probabilità di accadimento in forma quantitativa. Calcolare il valore monetario atteso (EMV) moltiplicando i due valori suddetti Mettere in ordine decrescente le minacce rispetto all'EMV Mettere in ordine decrescente le opportunità rispetto all'EMV Somme algebrica degli	
	di rischiosità	Manager	EMV delle minacce e	
	globale del		delle opportunità	
	progetto			
Preparazione del	Identificazione	Project	Analisi delle possibili	Registro dei rischi
piano di risposta ai rischi	delle migliori azioni per	Manager, team	azioni (mitigazione, elusione, trasferimento	(sezione piano di risposta)
TISCIII	combattere le	team	o accettazione) per	rispostaj
	minacce più		combattere le almeno	
	pericolose		20 minacce.	
	psss.		Identificazione delle	
			migliori azioni di	
			risposta	
	Identificazione	Project	Analisi delle possibili	
	delle migliori	Manager,	azioni per favorire le	
	azioni per favorire	team	almeno 7 opportunità.	Baseline dei costi
	l'avverarsi delle		Identificazione delle	
	opportunità più		migliori azioni di	
	vantaggiose	5	risposta	
	Analisi dei costi	Project	Calcolo del costo	
	delle azioni per le	Manager,	complessivo per	
	minacce e per le opportunità	team	mettere in campo le azioni di risposta	
	Analisi dei nuovi	Project	Rivalutazione delle	
	valori di rischio per	Manager,	nuove probabilità di	
	le minacce e per le	team	accadimento e dei	
	opportunità .		valori economici dei	
			rischi e ricalcolo dei	
			singoli EMV	
	Ricalcolo della	Project	Somma algebrica dei	
	nuova rischiosità	Manager	fattori di rischio delle	
	globale di progetto		minacce e delle	
	5	D	opportunità	
	Proposizione e	Project	Valutazione della	
	negoziazione del piano di risposta al	Manager, Sponsor	riserva di contingenza. Riunione con il cliente	
	rischio, del nuovo	Sporisor	e negoziazione del	
	riscillo, del Huovo		e negoziazione dei	



	budget e della riserva di contingenza Ufficializzazione del piano di risposta ai rischi e della contingenza	Project Manager	budget aggiuntivo per il piano di risposta e della contingenza Aggiunta del piano di risposta ai rischi al piano dei tempi di progetto. Modifica del budget e della curva ad S	
Controllare i rischi	Verifica dello stato dei rischi identificati Avvio del piano di	Project Manager, team Project	Rivalutazione della probabilità di accadimento e del danno/vantaggio dei rischi Attivazione del piano di	Registro dei rischi (sezione Stato dei rischi, Stato della riserva di contingenza, Stato della riserva di
	contingenza per i rischi accaduti	Manager, team	contingenza e uso della riserva di contingenza per i rischi accaduti	gestione)
	Identificazione di nuovi rischi	Project Manager, team	Identificazione dei nuovi rischi. Rivalutazione qualitativa e quantitativa dei nuovi rischi emersi	
	Eliminazione di rischi non accaduti	Project Manager	Eliminazione logica delle minacce e delle opportunità non accadute e che non potranno accadere. Rilascio della contingenza relativa	
	Analisi dello stato della riserva di contingenza	Project Manager, Sponsor	Tenere sotto controllo la rischiosità globale e la riserva di contingenza rimanente. Eventuale richiesta di contingenza aggiuntiva	



7. Metriche per la valutazione dei rischi

Metriche per la valutazione dei rischi				
Scala per la probabilità di accadimento				
Bassa	Medio-Bassa	Media	Medio-Alta	Alta
1	3	5	7	9
Scala per l'impatto				
Basso	Medio-Basso	Medio	Medio-Alto	Alto
2	4	6	8	10

Matrice Probabilità-Impatto						
Probabilità\Impatto	Bassa	Medio-Bassa	Medio		Medio-Alta	Alta
Alto	10	30	50		70	90
Medio-Alto	8	24	40		56	72
Medio	6	18	30		42	54
Medio-Basso	4	12	20		28	36
Basso	2	6	10		14	18
Azioni consigliate						
Range del rischio		Valore assoluto rischio Tip		Tipol	ogia di azione pre	vista
Minore di 18		Basso		Accettare. Registrare e monitorare. Analisi quantitativa non necessaria.		
Da 18 a 49		Medio	Eseguire analisi quantitativa soltanto per EMV < €2000; r per EMV >= €2000			
Maggiore di 49 Alto			detta rischi	uire analisi quantita gliata. Rispondere o (sia per minaccia rtunità).	comunque al	



8. Piano di gestione degli approvvigionamenti

Piano di gestio	ne degli approvv	igionamenti	Codice Documento	PalDig_PGAP
Processo	Azioni	Stakeholder	Metodi e	Template
Fiocesso	Azioiii	coinvolti	Approcci	Template
Eseguire l'analisi delle esigenze di approvvigiona mento	Rilettura di tutti i documenti di pianificazione realizzati	Project Manager, team	Lettura indipendente da parte del team di progetto	Piano degli approvvigionamenti
	Analisi Make or Buy	Project Manager	Riunione decisionale per definire le disponibilità interne	Piano dei tempi
	Autorizzazione parte dello sponsor	Project Manager, Sponsor	Riunione per approvazione del budget per approvvigionamenti	
	Stesura piano degli approvvigiona menti	Project Manager	Caricamento attività di acquisto su Microsoft Project	
Definire gli approvvigiona menti	Definizione metodi di approvvigiona mento	Project Manager	Riunione per definire metodi di approvvigionamento e tipi di contratti	Template aziendali
	Redazione dei capitolati d'acquisto	Project Manager	Riunione con i tecnici e preparazione dei capitolati d'acquisto	
Esecuzione degli Acquisti	Esecuzione degli acquisti diretti	Responsabile Marketing	Acquisti diretti senza gara	Template aziendali
	Esecuzione delle gare	Responsabile Marketing	Inviti Analisi offerte Scelta fornitore	
	Assegnazione degli appalti Aggiornamento	Responsabile Marketing Project	Formalizzazione del contratto con i fornitori Avanzamento attività di	
	Gantt su attività di acquisto	Manager	acquisto su Microsoft Project	
Gestione dei contratti	Amministrazion e dei contratti	Project Manager	Ispezioni dei prodotti servizi forniti. Pagamenti	Template aziendali
	Rinegoziazione dei contratti, se necessario	Project Manager, Responsabile Marketing	Emissione richieste di modifiche. Incontri per rinegoziazione	
	Approvazione budget di revisione contratto	Project Manager, Sponsor	Discussione e autorizzazione dello sponsor	



Chiusura dei	Accettazione	Project	Accettazione formale della	Chiusura del progetto
contratti	chiusura	Manager,	chiusura. Pagamenti	
	contratti	Responsabile		
		Marketing		
	Caricamento	Project	Caricamento lesson	
	Lesson Learned	Manager	learned sui contratti su sito	
	sui contratti		aziendale	
	Memorizzazion	Project	Caricamento file e	
	е	Manager	documentazione dei	
	documentazion		contratti su sito aziendale	
	e dei contratti			



9. WBS e dizionario della WBS

WBS				
Dizionario della W	BS			
Codice WP	1	Titolo WP	Coordinamento progetto	
Responsabile	Project Manager			
Descrizione	Attività svolte dal Project Mar	nager per moni	itorare l'avanzamento del progetto	
Stima durata	142 giorni	Stima costi	23.180,00 €	
Attività previste				
Codice attività	Descrizione		Durata	
1.1	Avvio		10 giorni	
1.2	Pianificazione		15 giorni	
1.3	Esecuzione		102 giorni	
1.4	Monitoraggio e controllo		5 giorni	
1.5	Chiusura		10 giorni	
Stima impegno risor	rse			
Tipo risorsa	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale	
Umane	Project Manager	1	31 giorni uomo	
Umane	Responsabile qualità	1	4 giorni uomo	
Umane	Responsabile risorse umane	1	2 giorni uomo	
			•	
Codice WP	2	Titolo WP	Analisi	
Responsabile	Project Manager	Project Manager		
Descrizione	Analisi dei rischi e studio di fa	ttibilità		
Stima durata	10 giorni	Stima costi	13.700,00 €	
Attività previste	-			
Codice attività	Descrizione		Durata	
2.1	Analisi dei requisiti		3 giorni	
2.2	Analisi costi-benefici		2 giorni	
2.3	Analisi del contesto		2 giorni	
2.4	Analisi dei rischi		3 giorni	
Stima impegno risor	rse			
Tipo risorsa	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale	
Umane	Project Manager	1	6 giorni uomo	
Umane	Risk Manager	1	2,5 giorni uomo	
Codice WP	3	Titolo WP	Progettazione	
Responsabile	Software Engineer			
Descrizione	Progettazione del server, della	a web app e de	ell'applicazione mobile	
Stima durata	15 giorni Stima costi		4.400,00 €	
Attività previste				
Codice attività	Descrizione		Durata	
3.1	Progettazione della base di da	nti	5 giorni	
3.2	Progettazione dei layout		4 giorni	
3.3	Progettazione dei mock-up		3 giorni	
3.4	Progettazione dei diagrammi	UML	3 giorni	
Stima impegno risor	rse			
Tipo risorsa	Codice risorsa	N.Risorse	Impegno totale	



Umane Umane	Database Engineer Software Engineer	1	2,5 giorni uomo			
Umane	Software Engineer					
	JOIL WATE LINGTHEEL	1	6 giorni uomo			
Codice WP	4	Titolo WP	Implementazione e realizzazione server			
Responsabile	Sistemista					
Descrizione	Creazione del server, del data	base e sviluppo	backend			
Stima durata	42 giorni	Stima costi	21.110,00 €			
Attività previste						
Codice attività	Descrizione		Durata			
4.1	Creazione del server linux		6 giorni			
4.2	Installazione e configurazione	del web	6 giorni			
	server					
4.3	Creazione database		10 giorni			
4.4	Implementazione backend		10 giorni			
4.5	Sviluppo delle API		10 giorni			
Stima impegno risors	• •		10 8.01111			
Tipo risorsa	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale			
Umane	Database Engineer	1	4 giorni uomo			
Umane	Sistemista	1	5 giorni uomo			
Umane	Backend Developer	2	31 giorni uomo			
Omane	Backeria Bevelopei		31 giorni domo			
Codice WP	5	Titolo WP	Implementazione e realizzazione sito web			
Responsabile	Frontend Developer	11010 111	implementazione e realizzazione sito web			
Descrizione	Implementazione e realizzazio	ne della nrima	versione del sito web			
Stima durata	35 giorni	Stima costi	12.350,00 €			
Attività previste	33 giorni	Julia Costi	12.330,00 €			
Codice attività	Descrizione		Durata			
5.1	Implementazione web app - a	llenamenti	10 giorni			
5.2	Implementazione web app - e		15 giorni			
5.3	Implementazione web app - g		10 giorni			
Stima impegno risors		Cilciaic	10 giorni			
	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale			
Umane	Frontend Developer	2				
Umane	Frontena Developer	2	39 giorni uomo			
Codice WP	6	Titolo WP	Implementazione e realizzazione ann			
Cource WP	0	TILOIO WP	Implementazione e realizzazione app mobile			
Responsabile	App Developer		THOSHE			
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		and an dellar alternation and the			
Descrizione	•	•	a versione dell'applicazione mobile			
Stima durata	60 giorni	Stima costi	34.773,00 €			
Attività previste	December :		Downste			
Codice attività	Descrizione		Durata			
6.1	Sviluppo sezione allenamenti		20 giorni			
6.2	Sviluppo sezione eCommerce		25 giorni			
6.3	Sviluppo generale		15 giorni			
	Stima impegno risorse					
Tipo risorsa	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale			
Umane	App developer	2	90 giorni uomo			
1						
Codice WP	7	Titolo WP	Testing e controllo			



Responsabile	Alpha tester						
Descrizione	Svolgimento test di sicurezza, funzionali e di performance						
Stima durata	5 giorni	Stima costi 1.300,00 €					
Attività previste	-						
Codice attività	Descrizione		Durata				
7.1	Test sulle vulnerabilità inforn	natiche	2 giorni				
7.2	Stress test		1 giorni				
7.3	Test funzionali		2 giorni				
Stima impegno riso	rse						
Tipo risorsa	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale				
Umane	Sviluppatore alpha tester	1	5 giorni uomo				
Codice WP	8	Titolo WP	Documentazione e chiusura del progetto				
Responsabile	Responsabile marketing						
Descrizione	Scrittura della documentazio	ne tecnica e di i	marketing dei servizi realizzati				
Stima durata	10 giorni	Stima costi 7.250,00 €					
Attività previste							
Codice attività	Descrizione		Durata				
8.1	Sviluppo documentazione te	cnica	5 giorni				
8.2	Sviluppo documentazione di	marketing	5 giorni				
Stima impegno riso	rse						
Tipo risorsa	Codice risorsa	N. Risorse	Impegno totale				
Umane	Frontend developer	2	4 giorni uomo				
Umane	App developer	2	5 giorni uomo				
Umane	Responsabile marketing	1	2,5 giorni uomo				



10. Baseline dei tempi

Daseille (Baseline dei tempi							
Piano dei tempi ufficiale								
	WBS							
Cod	Description	Free Slack	Total Slack	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Critical
1.1	Avvio	0 giorni	0 giorni	11/11/20	24/11/20	11/11/20	24/11/20	С
1.2	Pianificazione	0 giorni	0 giorni	25/11/20	15/12/20	25/11/20	15/12/20	С
1.3	Esecuzione	0 giorni	0 giorni	16/12/20	20/05/21	16/12/20	20/05/21	С
1.4	Monitoraggio e controllo	0 giorni	0 giorni	21/05/21	27/05/21	21/05/21	27/05/21	С
1.5	Chiusura	0 giorni	0 giorni	28/05/21	11/06/21	28/05/21	11/06/21	С
2.1	Analisi dei requisiti	0 giorni	0 giorni	11/11/20	13/11/20	11/11/20	13/11/20	С
2.2	Analisi costi-benefici	2 giorni	0 giorni	16/11/20	17/11/20	18/11/20	19/11/20	NC
2.3	Analisi del contesto	0 giorni	0 giorni	18/11/20	19/11/20	18/11/20	19/11/20	С
2.4	Analisi dei rischi	0 giorni	0 giorni	20/11/20	24/11/20	20/11/20	24/11/20	С
M1	Milestone analisi	0 giorni	0 giorni	24/11/20	24/11/20	24/11/20	24/11/20	С
3.1	Progettazione della base di dati	0 giorni	0 giorni	25/11/20	01/12/20	25/11/20	01/12/20	С
3.2	Progettazione dei layout	3 giorni	3 giorni	02/12/20	07/12/20	05/12/20	12/12/20	NC
3.3	Progettazione dei mock-up	3 giorni	3 giorni	08/12/20	10/12/20	11/12/20	13/12/20	NC
3.4	Progettazione dei diagrammi UML	0 giorni	0 giorni	11/12/20	15/12/20	11/12/20	15/12/20	С
M2	Milestone progettazione	0 giorni	0 giorni	15/12/20	15/12/20	15/12/20	15/12/20	С
4.1	Creazione del server linux	0 giorni	0 giorni	16/12/20	23/12/20	16/12/20	23/12/20	С



Г			1	T	T		T	
4.2	Installazione e configurazione del web server	0 giorni	0 giorni	07/01/21	14/01/21	07/01/21	14/01/21	С
4.3	Creazione database	0 giorni	0 giorni	15/01/21	28/01/21	15/01/21	28/01/21	С
4.4	Implementazione backend	0 giorni	0 giorni	29/01/21	11/02/21	29/01/21	11/02/21	С
4.5	Sviluppo delle API	2 giorni	2 giorni	12/02/21	25/02/21	14/02/21	27/02/21	NC
M3	Milestone implementazione server	0 giorni	0 giorni	25/02/21	25/02/21	25/02/21	25/02/21	С
5.1	Implementazione web app - allenamenti	0 giorni	0 giorni	26/02/21	11/03/21	26/02/21	11/03/21	С
5.2	Implementazione web app - eCommerce	0 giorni	0 giorni	12/03/21	01/04/21	12/03/21	01/04/21	С
5.3	Implementazione web app - generale	0 giorni	0 giorni	02/04/21	15/04/21	02/04/21	15/04/21	С
M4	Milestone implementazione sito web	0 giorni	0 giorni	15/04/21	15/04/21	15/04/21	15/04/21	С
6.1	Sviluppo sezione allenamenti	0 giorni	0 giorni	26/02/21	25/03/21	26/02/21	25/03/21	С
6.2	Sviluppo sezione eCommerce	0 giorni	0 giorni	26/03/21	29/04/21	26/03/21	29/04/21	С
6.3	Sviluppo generale	0 giorni	0 giorni	30/04/21	20/05/21	30/04/21	20/05/21	С
M5	Milestone implementazione app mobile	0 giorni	0 giorni	20/05/21	20/05/21	20/05/21	20/05/21	С
7.1	Test sulle vulnerabilità informatiche	1 giorno	1 giorno	21/05/21	24/05/21	22/05/21	25/05/21	NC
7.2	Stress test	1 giorno	1 giorno	25/05/21	25/05/21	26/05/21	26/05/21	NC
7.3	Test funzionali	1 giorno	1 giorno	26/05/21	27/05/21	27/05/21	28/05/21	NC
M6	Milestone testing e controllo	0 giorni	0 giorni	27/05/21	27/05/21	27/05/21	27/05/21	С
8.1	Sviluppo documentazione tecnica	3 giorni	3 giorni	28/05/21	04/06/21	31/05/21	07/06/21	NC




8.2	Sviluppo documentazione di marketing	0 giorni	0 giorni	07/06/21	11/06/21	07/06/21	11/06/21	C
M7	Milestone chiusura del progetto	0 giorni	0 giorni	11/06/21	11/06/21	11/06/21	11/06/21	С


Diagramma di Gantt

Le	σe	n	Ч	a	•
LC	ຯັ		u	а	•

- ☐ SAL; vengono rappresentati con il colore giallo
- ☐ Milestone; vengono rappresentate con il rombo celeste e sono:
 - M1 Milestone analisi
 - M2 Milestone progettazione
 - M3 Milestone implementazione server
 - M4 Milestone implementazione sito web
 - M5 Milestone implementazione app mobile
 - M6 Milestone testing e controllo
 - M7 Milestone chiusura del progetto
- ☐ Deliverable; vengono rappresentati con la freccia rossa e sono:
 - Consegna del piano di Project Management
 - Consegna documento di chiusura del progetto
 - Consegna del documento di fattibilità
 - Consegna documentazione di progettazione
 - Consegna infrastruttura software del server
 - Consegna web app versione alpha
 - Consegna applicazione mobile versione alpha
 - Consegna risultati test e delle performance
 - Consegna manuali e brochure del progetto









11. Baseline dei costi

Baseline dei costi


Piano dei costi ufficiale

	Co	osti	Fondi		
Periodo	Incrementali	Cumulativi	Incrementali	Cumulativi	
Settimana 1	7.571,00 €	7.571,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	
Settimana 2	10.153,00 €	17.724,00€	-	64.000,00 €	
Settimana 3	6.043,00 €	23.767,00€	-	64.000,00 €	
Settimana 4	3.333,00 €	27.100,00€	-	64.000,00 €	
Settimana 5	3.389,00 €	30.489,00 €	-	64.000,00 €	
Settimana 6	8.425,00 €	38.914,00 €	-	64.000,00 €	
Settimana 7	1.707,00 €	40.621,00€	-	64.000,00 €	
Settimana 8	1.523,00 €	42.144,00 €	-	64.000,00 €	
Settimana 9	1.477,00 €	43.621,00€	-	64.000,00 €	
Settimana 10	2.289,00 €	45.910,00€	-	64.000,00€	
Settimana 11	2.492,00 €	48.402,00 €	-	64.000,00 €	
Settimana 12	2.372,00 €	50.774,00 €	-	64.000,00 €	
Tot. I Trim.	50.774,00 €	50.774,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	
Settimana 13	2.342,00 €	53.116,00 €	-	64.000,00 €	
Settimana 14	4.462,00 €	57.578,00 €	56.000,00 €	120.000,00 €	
Settimana 15	4.524,00 €	62.102,00 €	-	120.000,00 €	
Settimana 16	4.407,00 €	66.509,00 €	-	120.000,00 €	
Settimana 17	4.407,00 €	70.916,00€	-	120.000,00 €	
Settimana 18	4.295,00 €	75.211,00 €	-	120.000,00 €	
Settimana 19	4.267,00 €	79.478,00 €	-	120.000,00 €	
Settimana 20	4.887,00 €	84.365,00 €	-	120.000,00 €	
Settimana 21	2.342,00 €	86.707,00€	-	120.000,00 €	



	I	I		
Settimana 22	2.342,00 €	89.049,00 €	-	120.000,00 €
Settimana 23	4.142,00 €	93.191,00€	-	120.000,00€
Settimana 24	4.592,00 €	97.783,00€	-	120.000,00€
Tot. II Trim.	47.009,00 €	97.783,00 €	56.000,00 €	120.000,00 €
Settimana 25	4.592,00 €	102.375,00 €	-	120.000,00€
Settimana 26	2.863,00 €	105.238,00 €	-	120.000,00€
Settimana 27	6.027,00 €	111.265,00 €	-	120.000,00€
Settimana 28	3.877,00 €	115.142,00 €	-	120.000,00€
Settimana 29	2.921,00 €	118.063,00 €	40.000€	160.000,00€
Tot. III Trim.	20.280,00€	118.063,00 €	40.000 €	160.000,00 €
Totale	118.063,00 €	118.063,00 €	160.000,00€	160.000,00 €

Grafico della curva dei costi (curva "ad S")





12. Piano delle comunicazioni

Piano delle comunicazioni	Codice documento	PalDig_PdC
---------------------------	------------------	------------

Informazione	SH emittente	SH destinatario	Tempistica	Modalità	Tipologia
Tutti i documenti di Project Management	Project Manager	Team, Sponsor	Giorno dopo la realizzazione	Pubblicazione su sito di progetto	Formale scritto
Requisiti tecnici IT	Project Manager	Team	Giorno dopo realizzazione o revisione	Digitale, e-mail	Formale Scritto
Requisiti di qualità	Project Manager	Responsabile Qualità, Team	Entro 1 sett. dallo start	Digitale, e-mail	Formale Scritto
Piano di progetto	Project Manager	Team	Appena pronto	Microsoft Project	Formale Scritto
Consuntivi	Project Manager	Team	Ogni fine settimana	Microsoft Project	Formale Scritto
Convocazione riunione SAL	Project Manager	Team e Sponsor	2 settimane prima	e-mail	Formale Scritto
Verbale riunione SAL	Project Manager	Team e Sponsor	Entro 3 giorni da data riunione di SAL	Digitale, e-mail	Formale Scritto
SAL sintetico	Project Manager	Cliente	Ogni 3 mesi	Cartaceo	Formale Scritto
SAL completo	Project Manager	Team e Sponsor	Ogni 3 mesi	Digitale, e-mail	Formale Scritto
Richiesta di cambiamento	Cliente	Project Manager	In qualsiasi momento	Digitale, e-mail	Formale Scritto



Esito richiesta di cambiamento	Project Manager	Emittente della richiesta di cambiamento	Entro una settimana dalla ricezione della richiesta	Digitale, e-mail	Formale Scritto
--------------------------------	-----------------	--	---	------------------	-----------------



13. Documento dei requisiti

Documento dei requisiti	Codice	PalDig_DdR
	documento	

Elenco de	Elenco dei requisiti					
ID	Descrizione	Stakeholder richiedente	Criterio di accettazione			
REQ01	Il backend deve fornire un meccanismo di accesso a due livelli di autenticazione, utente e istruttore	Cliente, Utenti finali	Presenza di funzioni di login			
REQ02	Il sistema deve includere un manuale utente	Cliente, Utenti finali	Soddisfazione standard aziendali per manualistica			
REQ03	Il sistema deve essere in grado di supportare almeno 50.000 utenti collegati contemporaneamente	Sponsor, Responsabile Qualità	Stress test dell'applicazione			
REQ04	Un report di avanzamento progetto ogni mese pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale	Sponsor	Verifica diretta dell'avanzamento del progetto			
REQ05	Il sistema deve essere attivo 24 ore su 24	Responsabile Qualità	Test di continuità per 30 giorni senza interruzioni			
REQ06	Il sistema deve essere bilingua: italiano e inglese	Cliente, Utenti finali	Esistenza della funzionalità di cambio lingua			
REQ07	In caso di blocco il sistema dovrà essere ripristinato in 4 ore	Cliente, Responsabile Qualità	Test con simulazione di ripristino			
REQ08	Il sistema deve essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi	Cliente, Utenti finali	Test delle applicazioni su ogni sistema operativo			
REQ09	Gli allenamenti in diretta devono essere trasmessi con latenze inferiori a 1 secondo	Cliente, Utente finale, Responsabile Qualità	Test di latenza e performance del servizio			
REQ10	Il sistema deve implementare delle adeguate misure di sicurezza per evitare attacchi da parte di utenti malevoli	Cliente, Utente finale, Responsabile Qualità	Test di sicurezza del servizio			
REQ11	Tutte le componenti del sistema complessivo devono presentare il simbolo e il nome dello sponsor di progetto	Sponsor, Responsabile Marketing	Verifica della presenza dello sponsor			
REQ12	Il sistema deve essere rilasciato entro il 15 luglio 2021	Sponsor, Cliente	Verbale di collaudo in produzione firmato			
REQ13	Il database ed il sito web deve riuscire a gestire tutti i dati degli utenti	Sponsor, Responsabile Qualità	Stress test del servizio			



REQ14	Dalla sezione eCommerce deve essere disponibile	Cliente,	Verifica della
	un tracking della spedizione ordinata	Responsabile	corrispondenza del
		Qualità	tracking con il corriere
REQ15	Aggiornamento del sistema in seguito alla	Utenti finali,	Aggiornamento entro
	segnalazione di bug	Responsabile	72 ore
		Qualità	



14. Matrice di tracciabilità dei requisiti

Matrice di tracciabilità dei requisiti

ID	Ver.	Descrizione	Stato	Classe	Sottoclasse	SH Richiedente	Data richiesta	Priorità	SH Responsabile	WBS
REQ01	1.0	Il backend deve fornire un meccanismo di accesso a due livelli di autenticazione, utente e istruttore	Approvato	Prodotto	Sicurezza	Cliente, Utenti finali	12/11/20	3	Responsabile Qualità	4.4
REQ02	1.0	Il sistema deve includere un manuale utente	Approvato	Progetto	Deliverable	Cliente, Utenti finali	12/11/20	1	Responsabile Qualità	8.1
REQ03	1.0	Il sistema deve essere in grado di supportare almeno 50.000 utenti collegati contemporaneamente	Collaudato	Prodotto	Performance	Sponsor, Responsabile Qualità	13/11/20	3	Responsabile Qualità	4.1
REQ04	1.0	Un report di avanzamento progetto ogni mese pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale	Approvato	Progetto	Project Management	Sponsor	12/11/20	2	Project Manager	1.4
REQ05	1.0	Il sistema deve essere attivo 24 ore su 24	Collaudato	Prodotto	Tecnico	Responsabile Qualità	14/11/20	3	Responsabile Qualità	4.2
REQ06	1.0	Il sistema deve essere bilingua: italiano e inglese	Approvato	Prodotto	Tecnico	Cliente, Utenti finali	12/11/20	2	Responsabile Qualità	1.3



REQ07	1.0	In caso di blocco il sistema dovrà essere ripristinato in 4h	Collaudato	Prodotto	Tecnico	Cliente, Responsabile Qualità	12/11/20	3	Responsabile Qualità	4.1
REQ08	1.0	Il sistema deve essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi	Approvato	Prodotto	Tecnico	Cliente, Utenti finali	12/11/20	3	Responsabile Qualità	1.3
REQ09	1.0	Gli allenamenti in diretta devono essere trasmessi con latenze inferiori a 1 secondo	Approvato	Prodotto	Performance	Cliente, Utente, Responsabile Qualità	13/11/20	3	Responsabile Qualità	1.3
REQ010	1.0	Il sistema deve implementare delle adeguate misure di sicurezza per evitare attacchi da parte di utenti malevoli	Collaudato	Prodotto	Sicurezza	Cliente, Utente, Responsabile Qualità	14/11/20	3	Responsabile Qualità	7.2
REQ011	1.0	Tutte le componenti del sistema complessivo devono presentare il simbolo e il nome dello sponsor di progetto	Approvato	Progetto	Business	Sponsor, Responsabile Marketing	12/11/20	1	Responsabile Marketing	8.2
REQ012	1.0	Il sistema deve essere rilasciato entro il 15 luglio 2021	Non approvato	Progetto	Deliverable	Sponsor, Cliente	13/11/20	3	Project Manager	1.2
REQ013	1.0	Il database ed il sito web deve riuscire a gestire tutti i dati degli utenti	Non approvato	Prodotto	Tecnico	Sponsor, Responsabile Qualità	12/11/20	2	Responsabile Qualità	3.1
REQ014	1.0	Dalla sezione eCommerce deve essere disponibile un tracking della spedizione ordinata	Non approvato	Prodotto	Tecnico	Cliente, Responsabile Qualità	12/11/20	2	Responsabile Qualità	1.3



	ento del sistema in segnalazione di bug	Prodotto	Tecnico	Utente, Responsabile Qualità	12/11/20	2	Responsabile Qualità	-
--	---	----------	---------	------------------------------------	----------	---	-------------------------	---



15. Descrizione dell'ambito

Descrizione dell'ambito	Codice documento	PalDig_DA

Obiettivi del proget	to					
Ambito	Dotare le palestre di una pia allenamenti	attaforma in cui poter digitaliza	zare le proprie attività e			
Tempi	Il sistema deve essere rilasc	iato entro il 15 luglio 2021				
	I deliverable devono essere	consegnati entro il tempo me	sso a disposizione			
Costi	Non superare il budget di sp	oesa messo a disposizione del	progetto			
Qualità	Soddisfazione degli stakeho procedure aziendali)	lder e del cliente superiore al 9	90% (secondo le			
Descrizione e caratt	eristiche dell'ambito del prog	getto e del prodotto				
Descrizione dell'ambito	Il progetto prevede la progettazione e realizzazione di una piattaforma web il quale permetterà di effettuare lezioni telematiche sia in diretta che in differita. Essa sarà raggiungibile anche da smartphone tramite app, sia per dispositivi Android che IOS. Ogni utente avrà una propria area riservata in cui sarà possibile monitorare tutti i progressi e gli allenamenti effettuati. I singoli personal trainer avranno la possibilità di consultare l'attività di ogni singolo cliente e se necessario applicare correzioni alla sua scheda di allenamento. La piattaforma offrirà inoltre una sezione di eCommerce in cui potranno essere venduti o noleggiati attrezzi sportivi e integratori.					
Requisiti del progetto/prodotto	standard del PMI per la piar progetto si concluderà con l delle lesson learned nel dat	vità di Project Management do nificazione, esecuzione, monito 'accettazione dei deliverable, a abase aziendale. locumentazione dei requisiti	oraggio e controllo. Il			
Confini del progetto	Non sono previsti corsi di fo	rmazione sul fitness				
	Non sono previsti acquisti h	ardware oltre al server				
	Non sono previsti corsi di fo	rmazione sull'utilizzo dei dispo	ositivi informatici			
Deliverable, requisi	ti, criteri d'accettazione, assu	nti e vincoli				
ID	Deliverable	Requisiti	Criteri d'accettazione			
D1	Piano di Project Management	Secondo standard internazionale PMI	Conforme alle metodologie di Project Management			
D2	Documento di chiusura del progetto	Completamento del lavoro in base a quanto stabilito dal piano di Project Management.	Congruente a quanto stabilito nel piano di Project Management. Raggiungimento degli			



		Accettazione e consegna di	obiettivi temporali,
D 2	December 19 Court 1913	tutti i deliverable.	economici e di qualità.
D3	Documento di fattibilità	Analisi dei rischi, dei costi e del contesto efficaci	Le minacce sono gestite correttamente
D4	Documentazione di progettazione	Rispettare le regole di progettazione previste	Progettazione coerente che rispetti le tempistiche. Descrizione dettagliata delle classi e della base di dati.
D5	Infrastruttura e software del server	Base di dati idonea alla persistenza di tutte le informazioni utilizzate. Logica di backend che rispetti le funzioni previste. Le API devono essere RESTful.	Il server deve supportare 50000 utenti circa collegati contemporaneamente. Sistema stabile e che rispetti i meccanismi di sicurezza
D6	Web app - versione alpha	La web app deve essere compatibile con la maggior parte dei browser. Ogni utente deve visualizzare dei grafici dettagliati sull'andamento degli allenamenti.	La web app deve essere conforme a quanto pianificato nella fase di progettazione.
D7	Applicazioni mobile - versione alpha	L'applicazione deve essere compatibile con la maggior parte degli smartphone. User Experience gradevole ed intuitiva.	Applicazione deve supportare API maggiori a 27. L'applicazione deve essere supportata da iOS 10.
D8	Risultati dei test e delle performance	Ottime prestazioni del sistema. Sistema stabile e sicuro.	Il sistema non deve presentare vulnerabilità. Tutte le funzionalità previste devono essere supportate.
D9	Manuali e brochure del progetto	Manuali utente chiaro e comprensibile, disponibile in inglese e italiano. Brochure efficace.	I manuali descrivono tutte le caratteristiche dei servizi. Nella brochure vengono descritte tutte le funzionalità.
Assunti	Si assume che i requisiti di	prodotto siano chiari e comple	
	Si assume che l'applicativo aziendale.	scelto sia compatibile con il sis	tema informatico
Vincoli		prima dello sviluppo dell'app	web e mobile.
Rispetto dei vincoli temporali ed economici.			



Prima pianificazione	di massima		
WBS iniziale Organizzazione del	 Coordinamento del progetto Analisi Progettazione Implementazione e realizzazione server Implementazione e realizzazione sito web Implementazione e realizzazione app mobile Testing e controllo Documentazione e chiusura del progetto Area amministrativa		
progetto	Area comunicazione e market Area tecnica e di produzione Area commerciale	ing	
Milestone			
Descrizione		Data attesa	Tipologia
Milestone analisi		24/11/2020	Milestone interna
Milestone progettazio	one	15/12/2020	Milestone interna
Milestone implement	tazione server	25/02/2021	Milestone interna
Milestone implement	tazione sito web	15/04/2021	Milestone interna
Milestone implement	tazione app mobile	20/05/2021	Milestone interna
Milestone testing e co	ontrollo	27/05/2021	Milestone interna
Milestone chiusura de	el progetto	11/06/2021	Milestone interna
Dati economici		•	
Stima dei costi di massima	Il costo del progetto, con esclu € 140K-170K	usione delle riserve di c	ontingenza, è stimato sui
Budget assegnato	160.000,00€		
Limitazione dei fondi	Vengono forniti 64.000 € all'a rispettivamente il 35% al prim	_	
Principali rischi ident	ificati		
Minacce	La mancata conoscenza dei cl	ienti sull'utilizzo dei dis _l	positivi informatici
	Alla fine della pandemia i clienti potrebbero non essere più interessanti alla piattaforma Imprevisti e malfunzionamenti del servizio		
Opportunità	L'azienda ha l'opportunità di maturare esperienza nello sviluppo di piattaforme web e mobile.		
	Possibilità di diventare la prin	cipale applicazione utili	zzata nel mercato del fitness.
	Scalabilità dell'applicazione, in	n quanto può essere ado	ottata di diverse palestre.



16. Piano della qualità

Piano della qualità	Codice documento	PalDig_PdQ
---------------------	------------------	------------

Regole per l'assicurazione della qualità				
Codice regola	Processo	o Descrizione regola Responsab		Auditor
AQ1	Riunioni periodiche	 - Le riunioni periodiche di progetto devono essere monitorate e verbalizzate - È prevista una convocazione con adeguato anticipo (5 giorni), la redazione del verbale chiara e completa, una cura nella partecipazione dei convocati e una completezza nell'affrontare tutti gli argomenti previsti per tale riunione 	Project Manager	Responsabile Qualità
AQ2	Scelta dell'applicativo di Project Management	 La scelta deve essere eseguita fra applicativa di alto livello La selezione deve essere eseguita dopo aver valutato un numero consistente di criteri e sottocriteri La valutazione degli applicativi nella shortlist deve essere eseguita da esperti Project Management sia interni che esterni 	Project Manager	Responsabile Qualità
AQ3	Utilizzo di strumenti informatici per la gestione di documenti	- Si devono utilizzare strumenti informatici adeguati per la gestione dei documenti di progetto, eseguendo anche backup periodici e utilizzando template in linea con gli standard aziendali	Project Manager	Responsabile Qualità
AQ4	Scelta del server	- Si deve scegliere il server che verrà utilizzato per ospitare la piattaforma.	Sistemista	Responsabile Qualità



AQ5	Scelta dei framework	- Si deve scegliere quali framework utilizzare per lo sviluppo delle applicazioni mobile e web	Software Engineer	Responsabile Qualità
AQ6	Scelta degli strumenti di sviluppo	- Si deve scegliere l'ambiente di sviluppo delle applicazioni mobile e web	Software Engineer	Responsabile Qualità
AQ7	Scelta delle tipologie di testing e collaudo degli applicativi	- Si devono scegliere le tecniche di testing per il collaudo delle applicazioni rilasciate e del sistema	Sviluppatore alpha tester	Responsabile Qualità

Metriche per l'assicurazione della qualità		
Codice regola	Oggetto	Metrica
AQ1	Tempo di convocazione	Ricezione della convocazione da parte dei convocati con almeno 5 giorni d'anticipo
	Numero di partecipanti	Accettato un massimo del 20% di assenti giustificati tra i convocati
	Numero di punti in agenda trattati	Accettata al massimo la non trattazione di un solo argomento previsto, a patto di una giustificazione significativa
	Verbale di riunione	Compilazione di tutte le parti previste nel verbale
AQ2	Short-list degli applicativi di Project Management	La short list deve essere composta di almeno 2 applicativi di PM presi tra quelli identificati da ExtraVision nel quadrante d'eccellenza sul Project Management



	Criteri di selezione dell'applicativo di Project Management	La selezione deve essere eseguita dopo aver valutato almeno 5 famiglie di criteri, ciascuno dei quali suddiviso in almeno 5 sotto criteri
	Scelta applicativo di Project Management	La valutazione degli applicativi nella short-list sulla base dei criteri di cui sopra deve essere eseguita da almeno 5 esperti dei quali 3 interni e 2 esterni
AQ3	Frequenza di salvataggio dei backup	Il backup di ogni documento creato o modificato deve essere eseguito ogni 24 ore
	Scelta del template da usare	Viene scelto il template da utilizzare in base agli standard aziendali
	Lista di controllo dei documenti del progetto	Viene stilata una lista di controllo per tenere traccia dello stato di ogni documento
AQ4	Hardware del server	L'hardware del server deve essere dimensionato per il carico di lavoro che dovrà elaborare il sistema, deve essere affidabile con una alta tolleranza ai guasti
	Software del server	Il software del server deve essere scalabile e affidabile, garantendo un veloce ripristino dell'installazione
AQ5	Framework applicazione mobile	Il framework deve garantire una elevata flessibilità e affidabilità, consentendo lo sviluppo di applicazioni sia per sistemi Android che iOS.



	Framework applicazione web	Il framework web deve garantire una elevata flessibilità, affidabilità e consentire il monitoraggio della applicazione
AQ6	Ambiente di sviluppo applicazione mobile	Deve offrire il maggior numero possibile di strumenti agli sviluppatori, come un debugger all'avanguardia e la possibilità di rilasciare le applicazioni per un maggior numero di modelli di dispositivi mobile
	Ambiente di sviluppo applicazione web	Deve offrire il maggior numero possibile di strumenti agli sviluppatori, come il monitoraggio del carico dell'applicazione web
AQ7	Test di performance	Devono essere superati i test di performance che prevedono tempi di latenza delle applicazioni inferiori al secondo a pieno carico
	Test di sicurezza	Devono essere superati i test di sicurezza che garantiscono la non vulnerabilità del sistema agli attacchi informatici
	Test di affidabilità	Devono essere superati i test di affidabilità che garantiscono che il servizio sia sempre fruibile senza interruzioni
	Test funzionali	Devono essere garantite tutte le funzionalità dichiarate



Regole per il contr	Regole per il controllo della qualità			
Codice regola	Deliverable	Descrizione regola	Responsabile	Ispettore
CQ1	Piano di Project Management	Il piano di Project Management dovrà specificare ogni funzionalità progettata ed implementata. In esso verranno descritti tutti gli aspetti del progetto. La documentazione a supporto del sistema deve seguire le regole previste dalla procedura aziendale sulla documentazione. I contenuti delle documentazione verranno sottoposti a controlli di qualità.	Project Manager	Responsabile Qualità
CQ2	Documento di fattibilità	Il documento di fattibilità analizza tutti i campi che interessano al progetto, in particolare evidenziando il contesto, i costi, i requisiti e i rischi.	Project Manager	Responsabile Qualità
CQ3	Documentazione di progettazione	La documentazione di progetto contiene ogni specifica e funzionalità progettata dell'intero sistema assieme a delle note tecniche. I contenuti della documentazione verranno sottoposti a controlli di qualità.	Software Engineer	Responsabile Qualità
CQ4	Infrastruttura e software del server	Il servizio dovrà essere fruibile a tempo pieno. Guasti o malfunzionamenti del sistema dovranno essere ripristinati in tempi estremamente ridotti. Verranno eseguiti controlli randomici sulla fruibilità del servizio, con frequenza minima di 4 controlli al mese. Ogni funzionalità sarà collaudata rispetto ai requisiti tecnici e funzionali previsti nel documento dei requisiti.	Sistemista	Responsabile Qualità
CQ5	Web app - versione alpha	Il servizio dovrà essere fruibile a tempo pieno. Guasti o malfunzionamenti del sistema dovranno essere ripristinati in tempi estremamente ridotti. Verranno eseguiti controlli randomici sulla fruibilità del servizio, con	Frontend Developer	Responsabile Qualità



		frequenza minima di 4 controlli al mese. Ogni funzionalità sarà collaudata rispetto ai requisiti tecnici e funzionali previsti nel documento dei requisiti.		
CQ6	Applicazioni mobile - versione alpha	Il servizio dovrà essere fruibile a tempo pieno. Guasti o malfunzionamenti del sistema dovranno essere ripristinati in tempi estremamente ridotti. Verranno eseguiti controlli randomici sulla fruibilità del servizio, con frequenza minima di 4 controlli al mese. Ogni funzionalità sarà collaudata rispetto ai requisiti tecnici e funzionali previsti nel documento dei requisiti.	App Developer	Responsabile Qualità
CQ7	Risultati dei test e delle performance	Dovranno essere riportati dettagliatamente i risultati dei test per poter essere analizzati e monitorati	Alpha tester	Responsabile Qualità
CQ8	Manuali e brochure del progetto	Si deve avere una documentazione ben strutturata e molto ampia riguardo il prodotto ed inoltre si devono avere diversi manuali uno per ogni servizio che viene offerto.	Responsabile Marketing	Responsabile Qualità

Metriche per il controllo della qualità			
Codice regola	Oggetto	Metrica	
CQ1	Completezza della documentazione	Ogni specifica o funzionalità progettata ed implementata dovrà essere corredata da nota tecnica	
	Congruità della documentazione	Il controllo di congruità della documentazione rispetto agli standard aziendali deve riportare meno del 10% di parti ritenute non congrue	
	Correttezza della documentazione	Le funzionalità di Project Management descritte nella documentazione devono essere in linea con gli standard del PMBOK Guide. Sono ammesse al massimo il 15% di funzionalità non in linea	



CQ2	Congruità delle funzionalità del sistema ai requisiti e ai rischi	I requisiti tecnici e funzionali devono essere soddisfatti almeno all'87% per ogni funzionalità. Le strategie adottate di risposta ai rischi devono assicurare la copertura del rischio al 90%.
CQ3	Completezza della documentazione	Ogni specifica o funzionalità progettata ed implementata dovrà essere corredata da nota tecnica
	Congruità della documentazione	Il controllo di congruità della documentazione rispetto agli standard tecnici deve essere soddisfatta al 90%
	Correttezza della documentazione	La struttura dell'applicazione progettata deve essere in linea con le metodologie di progettazione al 90%
CQ4	Continuità operativa del sistema	Accettazione di interruzione del sistema dovuto a problemi di rete o aggiornamenti del sistema non superiori al 5%
	Guasti del sistema	Ripristino del sistema entro le 4 ore successive alla segnalazione
	Congruità delle funzionalità dell'applicazione	I requisiti tecnici e funzionali del sistema devono essere soddisfatti almeno al 95% per ogni funzionalità
CQ5	Continuità operativa del sistema	Accettazione di interruzione del sistema dovuto a problemi di rete o aggiornamenti del sistema non superiori al 5%
	Guasti del sistema	Ripristino del sistema entro le 4 ore successive alla segnalazione
	Congruità delle funzionalità dell'applicazione	I requisiti tecnici e funzionali del sistema devono essere soddisfatti almeno al 95% per ogni funzionalità
CQ6	Continuità operativa del sistema	Accettazione di interruzione del sistema dovuto a problemi di rete o aggiornamenti del sistema non superiori al 5%
	Bug dell'applicazione	Aggiornamento del sistema entro le 72 ore successive alla segnalazione



	Congruità delle funzionalità dell'applicazione	I requisiti tecnici e funzionali del sistema devono essere soddisfatti almeno al 95% per ogni funzionalità
CQ7	Validità dei dati ottenuti sulle performance e sui test	Le performance devono essere conformi a quanto dichiarato nei requisiti tecnici, con un margine del 10%
	Superamento dei test funzionali	I test funzionali a cui vengono sottoposti i servizi devono essere superati al 95%
	Superamento degli stress test	Il sistema dovrà supportare circa 50000 utenti collegati simultaneamente
CQ8	Completezza della documentazione	Ogni specifica o funzionalità progettata ed implementata dovrà essere corredata da una guida di utilizzo
	Chiarezza della documentazione	La documentazione deve essere esposta in modo chiaro e preciso in modo tale da far capire agli utenti almeno il 90% delle caratteristiche dei servizi
	Correttezza della documentazione	Le funzionalità delle linea guida descritte nella documentazione dei manuali devono essere in linea con gli standard.



17. Elenco delle attività e milestone

Elenco delle attività e Milestone	Codice documento	PalDig_EAEM
Lista delle milestone		
WBE	Codice Milestone	Descrizione Milestone
2 Analisi	M1 (dopo OR 2)	Approvare i requisiti con gli stakeholder
3 Progettazione	M2 (dopo OR 3)	Approvazione e firma dei documenti di progettazione
4 Implementazione e realizzazione server	M3 (dopo OR 4)	Rilascio del server contenente tutta la struttura di backend
5 Implementazione e realizzazione sito web	M4 (dopo OR 5)	Rilascio della versione alpha del sito web
6 Implementazione e realizzazione app mobile	M5 (dopo OR 6)	Rilascio della versione alpha dell'app
7 Testing e controllo	M6 (dopo OR 7)	Approvazione e firma sui report di testing e controllo
8 Documentazione e chiusura del progetto	M7 (dopo OR 8)	Rilascio delle applicazioni e chiusura del progetto
Lista delle attività		
WP	Codice attività	Descrizione attività
Coordinamento del progetto	1	Attività svolte dal Project Manager per monitorare l'avanzamento del progetto
Analisi	2	Analisi dei rischi e studio di fattibilità
Progettazione	3	Progettazione del server, della web app e dell'applicazione mobile
Implementazione e realizzazione server	4	Creazione del server, del database e sviluppo backend
Implementazione e realizzazione sito web	5	Implementazione e realizzazione della prima versione del sito web
Implementazione e realizzazione app mobile	6	Implementazione e realizzazione della prima versione dell'applicazione mobile



Testing e controllo	7	Svolgimento test di sicurezza, funzionali e di performance
Documentazione e chiusura del progetto	8	Scrittura della documentazione tecnica e di marketing dei servizi realizzati



18. Stima delle durate, risorse e costi delle attività

Stima delle	e durate, risc	orse e costi o	delle attività					Codice documento			C
Codice		1.1		Titolo		Avvio					
Descrizione			Fase di avvio dei rischi	o del progetto	nella quale s	si effettuano a	analisi dei rec	ιμisiti, analisi	del contesto,	analisi dei co	sti e analisi
Durata		WP		Tipo data im	posta		Data impost	a		Costo	
10 giorni OR1 Non finire dopo il 24/11/2020 5.080,0						5.080,00€					
Risorse uma	ane		Risorse mat	eriali		Risorse stru	mentali	Risorse tipo	o costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
Project Manager	1	Tutto									
Responsa bile Risorse Umane	1	15 %									



Codice		1.2		Titolo		Pianificazion	ne						
Descrizione			Fase di pian	ificazione in c	cui si stabilisco	ono i tempi, i	costi e le riso	rse necessari	e				
Durata		WP		Tipo data imposta			Data imposta	9		Costo			
15 giorni OR1				Non finire d	opo il		15/12/2020	1		6.100,00€			
Risorse uma	ane		Risorse materiali			Risorse stru	mentali		Risorse tipo	Risorse tipo costo			
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo		
Project Manager	1	Tutto											
Responsa bile Qualità	1	Solo la mattina											



Codice		2.1		Titolo		Analisi dei r	equisiti				
Descrizione	2		Fase in cui v	engono anali	zzati tutti i re	quisiti che de	ve soddisfare	il progetto.			
Durata WP Tipo data imposta					posta	Data imposta Costo					
3 giorni OR2 Non finire dopo il				opo il	13/11/2020 3.910,0						
Risorse um	ane		Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
Project Manager	1	. Tutto			Ufficio	1	3 giorni	Consulent e diritto d'autore	1	3 giorni	
							Trasferte			1	1 giorno



Codice		2.2		Titolo	Titolo Analisi costi-benefici							
Descrizione			Vengono an	alizzati e stim	ati tutti i cost	i che influenz	zano il proget	to assieme ai	benefici			
Durata WP Tipo data					Tipo data imposta Data imposta					Costo		
2 giorni OR2 Non finire dopo					finire dopo il 17/11/2020)		1.340,00€		
Risorse uma	ane		Risorse materiali			Risorse strumentali Risorse ti			Risorse tipo	po costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
Project 1 Tutto Manager					Ufficio	1	2 giorni					



Codice		3.1		Titolo Progettazione della base di dati							
Descrizione			Progettazio	ne della base	di dati del pro	ogetto					
Durata					posta		Data impost		Costo		
5 giorni	5 giorni OR3			Non finire d	opo il		1/12/2020			1.900,00€	
Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
Database Engineer	1	Tutto				Ufficio	1	5 giorni			
Software Engineer	1	Solo gli ultimi due giorni									



Codice		3.2		Titolo		Progettazione dei layout					
Descrizione			Progettazion	ne dei layout	degli applicat	ivi sviluppati	nel progetto				
Durata WP Tipo d					Tipo data imposta			1		Costo	
4 giorni OR3 Non finire dopo il						07/12/2020 730,00 €					
Risorse uma	ane		Risorse mat	eriali		Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
Software Engineer	1	Solo la mattina				Ufficio	1	4 giorni			



Codice		4.1		Titolo		Creazione del server linux						
Descrizione			Creazione d	el server linu:	rver linux							
Durata		WP	Tipo data imposta				Data imposta	a		Costo		
6 giorni		OR4		Non finire d	opo il		23/12/2020			7.820,00 €		
Risorse uma	ine		Risorse mat	eriali		Risorse stru	e strumentali Risors			tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
Sistemista	1	Tutto	Server	1	Tutto	Ufficio	1 6 giorni					



Codice		4.2		Titolo		Installazione e configurazione del web server						
Descrizione			Attività di in	stallazione e	configurazior	ie del server v	web					
Durata		WP Tipo data imposta				Data imposta				Costo		
6 giorni		OR4		Non finire d	opo il	14/01/2021				1.820,00€		
Risorse uma	ine		Risorse mat	eriali		Risorse stru	mentali		Risorse tipo costo			
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
Sistemista	1	Tutto					1	6 giorni				



Codice		5.1		Titolo	Titolo Implementazione web app - allenamenti							
Descrizione			Sviluppo de	lla sezione "a	llenamenti" a	ssociata all'a	oplicazione w	eb				
Durata WP				Tipo data imposta			Data imposta	9		Costo		
10 giorni OR5				Non finire d	Non finire dopo il			11/03/2021				
Risorse uma	ane		Risorse materiali			Risorse strumentali Ris			Risorse tipo	rse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
Frontend Developer	2	Tutto			Ufficio	1	10 giorni					



Codice		5.2		Titolo	Implementazione web app - eCommerce						
Descrizione			Sviluppo de	la sezione "e	Commerce" a	ssociata all'a	pplicazione w	reb			
Durata WP				Tipo data imposta			Data imposta	9		Costo	
15 giorni OR5				Non finire d	Non finire dopo il			01/04/2021			
Risorse uma	ine		Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
Frontend Developer	2	Tutto	tto			Ufficio	1	15 giorni			



Codice		6.1		Titolo		Sviluppo sezione allenamenti						
Descrizione			Sviluppo de	iluppo della sezione "allenamenti" associata all'applicazione mobile								
Durata WP				Tipo data imposta			Data imposta					
20 giorni OR6		OR6		Non finire d	opo il		25/03/2021			11.600,00€		
Risorse uma	Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
App Developer	2	Tutto				Ufficio	1	20 giorni				



Codice		6.2		Titolo		Sviluppo sezione eCommerce						
Descrizione			Sviluppo de	riluppo della sezione "eCommerce" associata all'applicazione mobile								
Durata WP				Tipo data im	posta		Data imposta			Costo		
25 giorni OR6			Non finire d	opo il		29/04/2021	-	10.000,00€				
Risorse uma	Risorse umane			Risorse materiali			mentali		Risorse tipo	costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
App Developer	2	Tutto				Ufficio	1	25 giorni				



Codice 7.1			Titolo Test sul			ılle vulnerabilità informatiche						
Descrizione			Test sulle vu	est sulle vulnerabilità informatiche delle applicazioni sviluppate								
Durata WP				Tipo data im	posta		Data imposta			Costo		
2 giorni OR7			Non finire d	opo il		24/05/2021			540,00€			
Risorse uma	Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
Sviluppato re Alpha Tester	1	Tutto				Ufficio	1	2 giorni				



Codice	ice 7.2		Titolo		Stress test								
Descrizione Stress test				ulle applicazioni sviluppate									
Durata WP				Tipo data imposta			Data imposta			Costo			
1 giorno OR7				Non finire d	opo il		25/05/2021			220,00 €			
Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo				
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo		
Sviluppato re Alpha Tester	1	Tutto				Ufficio	1	1 giorno					



Codice		8.1		Titolo		Sviluppo documentazione tecnica							
Descrizione			Elaborazion	laborazione e stesura della documentazione tecnica dei servizi realizzati nel progetto									
Durata WP			Tipo data im	posta		Data imposta			Costo				
5 giorni OR8			Non finire dopo il			04/06/2021			3.200,00€				
Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali Risorse tip			Risorse tipo	oo costo			
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo		
Frontend Developer	2	Tutto				Ufficio	1	5 giorni					
App Developer	2	Tutto											



Codice 8.2			Titolo		Sviluppo documentazione di marketing							
Descrizione			Elaborazion	aborazione e stesura della documentazione di marketing volta a promuovere i servizi realizzati								
Durata WP			Tipo data im	posta		Data imposta			Costo			
5 giorni OR8			Non finire d	opo il		11/06/2021		4.050,00 €				
Risorse uma	Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	
Responsa bile Marketing	1	Tutto				Ufficio	1	5 giorni				



19. Piano delle risorse umane

Piano delle risors	e umane		Codice documento	PalDig_PdRU
OBS – Organization	n Breakdown Str	ucture	documento	
ID	Cognome Nom			Ruolo
	Liv.1	Liv.2	Liv.3	nel progetto
Project Manager (PM)	Mario Bianchi			Project Manager
Sistemista (S)		Sara Raponi		Sistemista
Database Engineer (DE)		Carlo Morganti		Database Engineer
Software Engineer (SE)		Lucia Rossi		Software Engineer
Risk Manager (RM)		Paolo Rossi		Risk Manager
Responsabile Qualità (RQ)		Fabrizio Martinetti		Responsabile Qualità
Responsabile Marketing (RMK)		Silvia Goffi		Responsabile Marketing
Responsabile Risorse Umane (RU)		Alessia Bruscoli		Responsabile Risorse Umane
Sviluppatore alpha tester (SAT)			Gianluca Verdi	Sviluppatore alpha tester
Frontend Developer (FD1)			Silvio Buratti	Frontend Developer
Frontend Developer (FD2)			Giacomo Leopardi	Frontend Developer
Backend Developer (BD1)			Marco Marinelli	Backend Developer
Backend Developer (BD2)			Matteo Balerci	Backend Developer
App Developer (AD1)			Laura Bertuccioli	App Developer
App Developer (AD2)			Fabio Montenegro	App Developer



<u>Legenda</u>: R (Responsabile dell'esecuzione del WP), A (Approvatore del WP), C (deve essere consultato per la realizzazione del WP), I (deve essere informato della realizzazione del WP).

RAM	- Matrice di asseg	nazior	ne dell	e resp	onsabi	lità (co	n app	roccio	RACI)							
WP	Titolo WP	PM	S	DE	SE	RM	RQ	RM K	RU	SAT	FD1	FD2	BD 1	BD 2	AD 1	AD 2
1.1	Avvio	R							С							
1.2	Pianificazione	R	I	I	Α	С			С							
1.3	Esecuzione	R	I	I	Α						С	С	С	С	С	С
1.4	Monitoraggio e controllo	R	I		Α		С			С	С	С	С	С	С	С
1.5	Chiusura	R						Α								
2.1	Analisi dei requisiti	R			А		С	С								
2.2	Analisi costi-benefici	R				Α	С	С								
2.3	Analisi del contesto	R			А		С	I								
2.4	Analisi dei rischi	R				Α	С		I							
3.1	Progettazione della base di dati	С		R	А		I									
3.2	Progettazione dei layout	А			R		С				С	С	I	I	С	С
3.3	Progettazione dei mock-up	А			R		I				С	С	I	I	С	С
3.4	Progettazione dei diagrammi UML	Α		С	R		I				I	I	С	С	С	С
4.1	Creazione del server linux	А	R	I	С						I	I	С	С	I	I
4.2	Installazione e configurazione del web server	А	R	С	С						I	I	С	С	I	I
4.3	Creazione database	С	A	R	С						I	I	I	I	I	I



4.4	Implementazio ne backend	I	С	I	А					I	I	R	R	I	I
4.5	Sviluppo delle API	I	С	I	А					I	I	R	R	I	I
5.1	Implementazio ne web app - allenamenti	I		I	А		С			R	R				
5.2	Implementazio ne web app - eCommerce	I		I	Α		С			R	R				
5.3	Implementazio ne web app - generale	I		I	А		С		I	R	R				
6.1	Sviluppo sezione allenamenti app	I		I	Α		С							R	R
6.2	Sviluppo sezione eCommerce app	I		I	Α		С							R	R
6.3	Sviluppo generale app	I		I	А		С		I					R	R
7.1	Test sulle vulnerabilità informatiche	С	С	С	С	I	Α		R	С	С	С	С	С	С
7.2	Stress test	С	С	С	С	1	Α		R	С	С	С	С	С	С
7.3	Test funzionali	С			С	I	Α		R	С	С	С	С	С	С
8.1	Sviluppo documentazion e tecnica	А			R		С	_	I	-	I	I	I	I	I
8.2	Sviluppo documentazion e di marketing	А					С	R							



Piano di acquisizion	<u> </u>			ı		1
ID risorse	Skill richiesti	Responsabile di WP	Consultato in WB	Disponibilità in azienda	ID referente	Periodi di impiego*
Project Manager (PM)	Esperto di Project Management e di applicativi di Project Management e certificazione PMP	1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4	3.1 - 4.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3	Disponibile	Nessuno	Praticament e quasi tutto il progetto
Sistemista (S)	Conoscenza sull'architettura e sulla configurazione dei sistemi informatici	4.1 - 4.2	4.4 - 4.5 - 7.1 - 7.2	Disponibile	Project Manager	Tutto il periodo che va dalla metà di Dicembre 2020 alla metà di Gennaio 2021
Database Engineer (DE)	Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, conoscenza dei sistemi e dei linguaggi per la gestione e l'implementazione di basi di dati	3.1 - 4.3	3.4 - 4.2 - 7.1 - 7.2	Disponibile	Project Manager	Tutto il periodo che comprende l'ultima settimana di Novembre 2020 e terza e quarta settimana di Gennaio 2021
Software Engineer (SE)	Laurea magistrale in Ingegneria del Software, esperienza di almeno 5 anni nella progettazione e sviluppo software	3.2 - 3.3 - 3.4 - 8.1	4.1 - 4.2 - 4.3 - 7.1 - 7.2 - 7.3	Disponibile	Project Manager	Tutto il periodo che va dalla fine di Novembre 2020 a metà Dicembre 2020 e settimana a cavallo tra Maggio 2021 e Giugno 2021
Risk Manager (RM)	Esperienza di almeno 5 anni come Risk Manager, conoscenza delle principali metodologie per la gestione dei rischi		1.2	Non disponibile	Project Manager	Tra la seconda e terza settimana di Novembre 2020



Responsabile Qualità (RQ)	Esperienza di almeno 5 anni come		1.4 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 3.2 -	Disponibile	Project Manager	Quasi tutta la durata dell'intero
	Responsabile della qualità, capacità		5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 -			progetto
	comunicative e di analisi,		6.2 - 6.3 - 8.1 - 8.2			
	certificazione sulla qualità					
Responsabile	Laurea in Business	8.2	2.1 - 2.2	Disponibile	Project	Seconda
Marketing (RMK)	e Marketing strategico, esperienza di almeno 5 anni come Responsabile				Manager	settimana di Giugno 2021
	Marketing					
Responsabile Risorse Umane (RU)	Esperienza di almeno 5 anni nella gestione delle risorse		1.1 - 1.2	Disponibile	Project Manager	Metà mese di novembre
	umane, elevate capacità					
	comunicative e					
	conoscenza di					
	tecniche di					
	valutazione del personale					
Sviluppatore alpha	personale	7.1 - 7.2 - 7.3	1.4	Disponibile	Software	Tutto il
tester (SAT)				'	Engineer	periodo di fine maggio 2021
Frontend	Conoscenza dei	5.1 - 5.2 - 5.3	1.3 - 1.4 -	Disponibile	Software	Tutto il
Developer (FD1)	linguaggi e dei		3.2 - 3.3 -		Engineer	periodo che
	framework scelti		7.1 - 7.2 -			va dalla fine
	per lo sviluppo frontend,		7.3			di febbraio 2021 fino
	esperienza di					alla metà di
	almeno 3 anni					aprile 2021
	nello sviluppo di					
	applicazione web					
Frontend	Conoscenza dei	5.1 - 5.2 - 5.3	1.3 - 1.4 -	Disponibile	Software	Tutto il
Developer (FD2)	linguaggi e dei		3.2 - 3.3 -		Engineer	periodo che
	framework scelti		7.1 - 7.2 -			va dalla fine
	per lo sviluppo		7.3			di febbraio
	frontend, esperienza di					2021 fino alla metà di
	almeno 3 anni					aprile 2021
	nello sviluppo di					
	applicazione web					



Backend Developer (BD1)	Conoscenza dei linguaggi scelti ed esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo backend	4.4 - 4.5	1.3 - 1.4 - 3.4 - 4.1 - 4.2 - 7.1 - 7.2 - 7.3	Disponibile	Software Engineer	Tutto il periodo che va da metà dicembre 2020 fino alla fine di febbraio 2021
Backend Developer (BD2)	Conoscenza dei linguaggi scelti ed esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo backend	4.4 - 4.5	1.3 - 1.4 - 3.4 - 4.1 - 4.2 - 7.1 - 7.2 - 7.3	Disponibile	Software Engineer	Tutto il periodo che va da metà dicembre 2020 fino alla fine di febbraio 2021
App Developer (AD1)	Conoscenza dei linguaggi scelti per lo sviluppo di applicazioni Android, esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo di applicazioni mobile	6.1 - 6.2 - 6.3	1.3 - 1.4 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 7.1 - 7.2 - 7.3	Disponibile	Software Engineer	Tutto il periodo che va dalla fine di febbraio 2021 fino a quasi la fine di maggio 2021
App Developer (AD2)	Conoscenza dei linguaggi scelti per lo sviluppo di applicazioni Android, esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo di applicazioni mobile	6.1 - 6.2 - 6.3	1.3 - 1.4 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 7.1 - 7.2 - 7.3	Disponibile	Software Engineer	Tutto il periodo che va dalla fine di febbraio 2021 fino a quasi la fine di maggio 2021

^{*}Durante l'intero svolgimento del progetto sarà necessaria la partecipazione ad alcune riunioni



20. Reticolo di progetto

Reticolo di progetto	Codice documento	PalDig_RdP
, -		-


Legami							
Attività co	ondizionante	Attività co	ondizionata	Cat.	Tipo legame	Anticipo	Ritardo
Codice	Titolo	Codice	Titolo				
1.1	Avvio	1.2	Pianificazione	0	FI		
1.2	Pianificazione	1.3	Esecuzione	0	FI		
1.3	Esecuzione	1.4	Monitoraggio e controllo	0	FI		
1.4	Monitoraggio e controllo	1.5	Chiusura	0	FI		
2.1	Analisi dei requisiti	2.2	Analisi costi-benefici	0	FI		
		2.3	Analisi del contesto	0	FI		
2.3	Analisi del contesto	2.4	Analisi dei rischi	0	FI		
2.4	Analisi dei rischi	M1	Milestone analisi	0	FI		
M1	Milestone analisi	3.1	Progettazione della base di dati	0	FI		
		3.2	Progettazione dei layout	0	FI		
		3.3	Progettazione dei mock-up	0	FI		
		3.4	Progettazione dei diagrammi UML	0	FI		
3.1	Progettazione della base di dati	M2	Milestone progettazione	0	FI		
3.2	Progettazione dei layout			0	FI		
3.3	Progettazione dei mock-up			0	FI		
3.4	Progettazione dei diagrammi UML			0	FI		
M2	Milestone progettazione	4.1	Creazione del server linux	0	FI		
4.1	Creazione del server linux	4.2	Installazione e configurazione del web server	0	FI		




			1			
		4.3	Creazione database	0	FI	
4.2	Installazione e configurazione del web server	4.4	Implementazione backend	0	FI	
4.3	Creazione database			0	FI	
4.4	Implementazione backend	4.5	Sviluppo delle API	0	II	
4.5	Sviluppo delle API	M3	Milestone implementazione server	0	FI	
M3	Milestone implementazione server	5.1	Implementazione web app - allenamenti	0	FI	
	Server	5.2	Implementazione web app - eCommerce	0	FI	
		5.3	Implementazione web app - generale	0	FI	
5.1	Implementazione web app - allenamenti	M4	Milestone implementazione sito web	0	FI	
5.2	Implementazione web app - eCommerce		web	0	FI	
5.3	Implementazione web app - generale			0	FI	
4.5	Sviluppo delle API	6.1	Sviluppo sezione allenamenti app	0	FI	
		6.2	Sviluppo sezione eCommerce app	0	FI	
		6.3	Sviluppo generale app	0	FI	
6.1	Sviluppo sezione allenamenti app	M5	Milestone implementazione app mobile	0	FI	
6.2	Sviluppo sezione eCommerce app		mobile	0	FI	
6.3	Sviluppo generale app			0	FI	
M3	Milestone implementazione server	7.1	Test sulle vulnerabilità informatiche	0	FI	
M4	Milestone implementazione sito web			0	FI	
M5	Milestone implementazione app mobile			0	FI	



M3	Milestone implementazione server	7.2	Stress test	0	FI	
M4	Milestone implementazione sito web	7.3	Test funzionali	0	FI	
M5	Milestone implementazione app mobile			0	FI	
7.1	Test sulle vulnerabilità informatiche	M6	Milestone testing e controllo	0	FI	
7.2	Stress test			0	FI	
7.3	Test funzionali			0	FI	
M3	Milestone implementazione server	8.1	Sviluppo documentazione tecnica	0	FI	
M4	Milestone implementazione sito web			0	FI	
M5	Milestone implementazione app mobile			0	FI	
M4	Milestone implementazione sito web	8.2	Sviluppo documentazione di marketing	0	FI	
M5	Milestone implementazione app mobile			0	FI	
1.5	Chiusura	M7	Milestone chiusura del progetto	0	FI	





SAL

Milestone Date: 25/02/21 ID: 31

SAL

Milestone Date: 11/06/21 ID: 55



21. Piano dei tempi

Piano dei tempi	Codice documento	PalDig_PdT
-----------------	------------------	------------

Attività		Inizio previsto		Fine prevista		Scorrimento	Scorrimento	Criticità
Cod.	Descrizione	Al più presto (ES)	Al più tardi (LS)	Al più presto (EF)	Al più tardi (LF)	totale (TF)	libero (FF)	
1.1	Avvio	11/11/20	11/11/20	24/11/20	11/11/20	0 giorni	0 giorni	С
1.2	Pianificazione	25/11/20	25/11/20	15/12/20	25/11/20	0 giorni	0 giorni	С
1.3	Esecuzione	16/12/20	16/12/20	20/05/21	16/12/20	0 giorni	0 giorni	С
1.4	Monitoraggio e controllo	21/05/21	21/05/21	27/05/21	21/05/21	0 giorni	0 giorni	С
1.5	Chiusura	28/05/21	28/05/21	11/06/21	28/05/21	0 giorni	0 giorni	С
2.1	Analisi dei requisiti	11/11/20	11/11/20	13/11/20	11/11/20	0 giorni	0 giorni	С
2.2	Analisi costi-benefici	16/11/20	18/11/20	17/11/20	18/11/20	0 giorni	2 giorni	NC
2.3	Analisi del contesto	18/11/20	18/11/20	19/11/20	18/11/20	0 giorni	0 giorni	С
2.4	Analisi dei rischi	20/11/20	20/11/20	24/11/20	20/11/20	0 giorni	0 giorni	С
M1	Milestone analisi	24/11/20	24/11/20	24/11/20	24/11/20	0 giorni	0 giorni	С



3.1	Progettazione della base di dati	25/11/20	25/11/20	01/12/20	25/11/20	0 giorni	0 giorni	С
3.2	Progettazione dei layout	02/12/20	05/12/20	07/12/20	05/12/20	3 giorni	3 giorni	NC
3.3	Progettazione dei mock-up	08/12/20	11/12/20	10/12/20	11/12/20	3 giorni	3 giorni	NC
3.4	Progettazione dei diagrammi UML	11/12/20	11/12/20	15/12/20	11/12/20	0 giorni	0 giorni	С
M2	Milestone progettazione	15/12/20	15/12/20	15/12/20	15/12/20	0 giorni	0 giorni	С
4.1	Creazione del server linux	16/12/20	16/12/20	23/12/20	16/12/20	0 giorni	0 giorni	С
4.2	Installazione e configurazione del web server	07/01/21	07/01/21	14/01/21	07/01/21	0 giorni	0 giorni	С
4.3	Creazione database	15/01/21	15/01/21	28/01/21	15/01/21	0 giorni	0 giorni	С
4.4	Implementazione backend	29/01/21	29/01/21	11/02/21	29/01/21	0 giorni	0 giorni	С
4.5	Sviluppo delle API	12/02/21	14/02/21	25/02/21	14/02/21	2 giorni	2 giorni	NC
M3	Milestone implementazione server	25/02/21	25/02/21	25/02/21	25/02/21	0 giorni	0 giorni	С



	1					ı	ı	
5.1	Implementazione web app - allenamenti	26/02/21	26/02/21	11/03/21	26/02/21	0 giorni	0 giorni	С
5.2	Implementazione web app - eCommerce	12/03/21	12/03/21	01/04/21	12/03/21	0 giorni	0 giorni	С
5.3	Implementazione web app - generale	02/04/21	02/04/21	15/04/21	02/04/21	0 giorni	0 giorni	С
M4	Milestone implementazione sito web	15/04/21	15/04/21	15/04/21	15/04/21	0 giorni	0 giorni	С
6.1	Sviluppo sezione allenamenti	26/02/21	26/02/21	25/03/21	26/02/21	0 giorni	0 giorni	С
6.2	Sviluppo sezione eCommerce	26/03/21	26/03/21	29/04/21	26/03/21	0 giorni	0 giorni	С
6.3	Sviluppo generale	30/04/21	30/04/21	20/05/21	30/04/21	0 giorni	0 giorni	С
M5	Milestone implementazione app mobile	20/05/21	20/05/21	20/05/21	20/05/21	0 giorni	0 giorni	С
7.1	Test sulle vulnerabilità informatiche	21/05/21	22/05/21	24/05/21	22/05/21	1 giorno	1 giorno	NC
7.2	Stress test	25/05/21	26/05/21	25/05/21	26/05/21	1 giorno	1 giorno	NC
7.3	Test funzionali	26/05/21	27/05/21	27/05/21	27/05/21	1 giorno	1 giorno	NC




M6	Milestone testing e controllo	27/05/21	27/05/21	27/05/21	27/05/21	0 giorni	0 giorni	С
8.1	Sviluppo documentazione tecnica	28/05/21	31/05/21	04/06/21	31/05/21	3 giorni	3 giorni	NC
8.2	Sviluppo documentazione di marketing	07/06/21	07/06/21	11/06/21	07/06/21	0 giorni	0 giorni	С
M7	Milestone chiusura del progetto	11/06/21	11/06/21	11/06/21	11/06/21	0 giorni	0 giorni	С

Diagramma di Gantt


Legenda	:
LCBCIIGG	•

- ☐ SAL; vengono rappresentati con il colore giallo
- ☐ Milestone; vengono rappresentate con il rombo celeste e sono:
 - M1 Milestone analisi
 - M2 Milestone progettazione
 - M3 Milestone implementazione server
 - M4 Milestone implementazione sito web
 - M5 Milestone implementazione app mobile
 - M6 Milestone testing e controllo
 - M7 Milestone chiusura del progetto
- ☐ Deliverable; vengono rappresentati con la freccia rossa e sono:
 - Consegna del piano di Project Management
 - Consegna documento di chiusura del progetto
 - Consegna del documento di fattibilità
 - Consegna documentazione di progettazione
 - Consegna infrastruttura software del server
 - Consegna web app versione alpha
 - Consegna applicazione mobile versione alpha
 - Consegna risultati test e delle performance
 - Consegna manuali e brochure del progetto











22. Distribuzione costi su WBS e OBS

Distribuzione costi su WBS e OBS Codic	ce documento PalDig_WBS	
--	-------------------------	--

WBS				
Livello 0	Livello 1	Livello 2	Titolo elemento	Costo previsto *
0			Palestra Digitale	118.063,00 €
	1		Coordinamento del progetto	23.180,00 €
		1	Avvio	5.080,00 €
		2	Pianificazione (Consegna del piano di project management)	6.100,00 €
		3	Esecuzione	4.000,00 €
		4	Monitoraggio e controllo	4.000,00 €
		5	Chiusura (Consegna documento di chiusura del progetto)	4.000,00 €
	2		Analisi (Consegna del documento di fattibilità)	13.700,00 €
		1	Analisi dei requisiti	3.910,00 €
		2	Analisi costi-benefici	1.340,00 €
		3	Analisi del contesto	4.440,00 €
		4	Analisi dei rischi	4.010,00€
	3		Progettazione (Consegna documentazione di progettazione)	4.400,00 €



1.900,00 €	Progettazione della base di dati	1	
730,00€	Progettazione dei layout	2	
885,00€	Progettazione dei mockup	3	
885,00€	Progettazione dei diagrammi UML	4	
21.110,00€	Implementazione e realizzazione server (consegna infrastruttura e software del server)	4	4
7.820,00 €	Creazione del server linux	1	
1.820,00€	Installazione e configurazione del web server	2	
2.570,00€	Creazione database	3	
4.600,00 €	Implementazione backend	4	
4.300,00 €	Sviluppo delle API	5	
12.350,00€	Implementazione e realizzazione sito web (cosegna web app - versione alpha)	5	5
4.000,00 €	Implementazione web app - allenamenti	1	
4.100,00 €	Implementazione web app - eCommerce	2	
4.250,00 €	Implementazione web app - generale	3	
34.773,00 €	Implementazione e realizzazione app mobile (consegna app mobile - versione alpha)	6	6
11.600,00 €	Sviluppo sezione allenamenti	1	
7.820,00 € 1.820,00 € 2.570,00 € 4.600,00 € 4.300,00 € 12.350,00 € 4.100,00 € 4.250,00 € 34.773,00 €	infrastruttura e software del server) Creazione del server linux Installazione e configurazione del web server Creazione database Implementazione backend Sviluppo delle API Implementazione e realizzazione sito web (cosegna web app - versione alpha) Implementazione web app - allenamenti Implementazione web app - eCommerce Implementazione web app - generale Implementazione e realizzazione app mobile (consegna app mobile - versione alpha)	1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 3 6 6	5



	2	Sviluppo sezione eCommerce	10.000,00€
	3	Sviluppo generale	13.173,00 €
7		Testing e controllo (Consegna risultati test e delle performance)	1.300,00€
	1	Test sulle vulnerabilità informatiche	540,00 €
	2	Stress test	220,00€
	3	Test funzionali	540,00 €
8		Documentazione e chiusura del progetto (Consegna manuali e brochure del progetto)	7.250,00 €
	1	Sviluppo documentazione tecnica	3.200,00 €
	2	Sviluppo documentazione di marketing	4.050,00 €

OBS	OBS									
Livello 0	Nome	Costo previsto	Livello 1	Nome	Costo previsto	Livello 2	Nome	Costo previsto		
Project Manager	Mario Bianchi	24.000,00 €	Sistemista	Sara Raponi	2.800,00€	Sviluppatore Alpha Tester	Gianluca Verdi	950,00€		
						Frontend Developer	Silvio Buratti	5.950,00€		
			Database Engineer	Carlo Morganti	2.970,00€	Frontend Developer	Giacomo Leopardi	5.950,00€		



				Backend Developer	Marco Marinelli	3.750,00€
	Software Engineer	Lucia Rossi	2.250,00€	Backend Developer	Matteo Balerci	3.750,00€
	Risk Manager	Paolo Rossi	1.500,00€	App Developer	Laura Bertuccioli	16.875,00€
	Responsabile Qualità	Fabrizio Martinetti	2.100,00 €,	App Developer	Fabio Montenegro	16.875,00€
	Responsabile Marketing	Silvia Goffi	1.200,00€			
	Responsabile Risorse Umane	Alessia Bruscoli	1.080,00€			

Evoluzione temporale de	Evoluzione temporale dei costi e dei fondi/ricavi Codice documento						
Periodo	Costi		Fondi/ricavi		Delta		
	Incrementali Cumulativi Ir		Incrementali	Cumulativi	Cumulativi		
Settimana 1	7.571,00 €	7.571,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	56.429,00 €		
Settimana 2	10.153,00 €	17.724,00 €	-	64.000,00 €	46.276,00 €		
Settimana 3	6.043,00 € 23.767,00 €		-	64.000,00 €	40.233,00 €		
Settimana 4	3.333,00 €	27.100,00 €	-	64.000,00 €	36.900,00 €		



Settimana 5	3.389,00 €	30.489,00 €	-	64.000,00€	33.511,00€
Settimana 6	8.425,00 €	38.914,00 €	-	64.000,00€	25.086,00 €
Settimana 7	1.707,00 €	40.621,00€	-	64.000,00€	23.379,00 €
Settimana 8	1.523,00 €	42.144,00 €	-	64.000,00 €	21.856,00 €
Settimana 9	1.477,00 €	43.621,00 €	-	64.000,00 €	20.379,00 €
Settimana 10	2.289,00 €	45.910,00€	-	64.000,00€	18.090,00 €
Settimana 11	2.492,00 €	48.402,00 €	-	64.000,00 €	15.598,00 €
Settimana 12	2.372,00 €	50.774,00 €	-	64.000,00 €	13.226,00 €
Tot. I Trim.	50.774,00 €	50.774,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	13.226,00 €
Settimana 13	2.342,00 €	53.116,00 €	-	64.000,00 €	10.884,00 €
Settimana 14	4.462,00 €	57.578,00 €	56.000,00€	120.000,00 €	62.422,00 €
Settimana 15	4.524,00 €	62.102,00 €	-	120.000,00 €	57.898,00 €
Settimana 16	4.407,00 €	66.509,00 €	-	120.000,00 €	53.491,00€
Settimana 17	4.407,00 €	70.916,00 €	-	120.000,00 €	49.084,00 €
Settimana 18	4.295,00 €	75.211,00 €	-	120.000,00 €	44.789,00 €
Settimana 19	4.267,00 €	79.478,00 €	-	120.000,00 €	40.522,00 €
Settimana 20	4.887,00 €	84.365,00 €	-	120.000,00 €	35.635,00 €



Settimana 21	2.342,00 €	86.707,00 €	-	120.000,00 €	33.293,00 €
Settimana 22	2.342,00 €	89.049,00 €	-	120.000,00 €	30.951,00 €
Settimana 23	4.142,00 €	93.191,00 €	-	120.000,00 €	26.809,00 €
Settimana 24	4.592,00 €	97.783,00 €	-	120.000,00 €	22.217,00€
Tot. II Trim.	47.009,00 €	97.783,00 €	56.000,00 €	120.000,00 €	22.217,00 €
Settimana 25	4.592,00 €	102.375,00€	-	120.000,00€	17.625,00 €
Settimana 26	2.863,00 €	105.238,00 €	-	120.000,00 €	14.762,00 €
Settimana 27	6.027,00 €	111.265,00 €	-	120.000,00 €	8.735,00€
Settimana 28	3.877,00 €	115.142,00€	-	120.000,00€	4.858,00€
Settimana 29	2.921,00€	118.063,00€	40.000€	160.000,00€	41.937,00 €
Tot. III Trim.	20.280,00€	118.063,00 €	40.000 €	160.000,00€	41.937,00 €
Totale	118.063,00 €	118.063,00 €	160.000,00€	160.000,00€	41.937,00 €



23. Piano degli approvvigionamenti

Piano degli approvvigionamenti	Codice documento	PalDig_PdAPP
--------------------------------	------------------	--------------

ID	Tipologia	Cosa acquistare	Quantità	Data attesa	Fornitore gradito	WBE
AP001	Bene	Licenza Microsoft Project Professional 2019	1	12/11/2020	Microsoft	1.1
AP002	Bene	Licenza Microsoft 365 Business Standard	5	12/11/2020	Microsoft	1.1
AP003	Forza lavoro	Risorsa umana: Risk Manager	20 ore	20/11/2020	Risk service	2.4
AP004	Bene	Server	1	16/12/2020	Server Manage Srl	4.1
AP005	Servizio	Consulente diritto d'autore	8 giorni	28/05/2021	LawConsultant	8.1
AP006	Servizio	Avvocato	2 giorni	31/05/2021	LegalAssist srl	8.1
AP007	Bene	Stampe del manuale utente	500 copie	04/06/2021	Tipografia Rossi	8.1
AP008	Bene	Stampe della brochure	500 copie	11/06/2021	Tipografia Rossi	8.2
AP009	Servizio	Volantini pubblicitari	14.500 copie	11/06/2021	AdsPaper srl	8.2



24. Registro dei rischi

Registro dei rischi	Codice documento	PalDig_RdR	
---------------------	------------------	------------	--

Minacce							
Cod.	Categoria	WBS	Causa	Evento	Effetto	Periodo accadimento	Nickname
MIN01	Conoscenza	-	La mancata conoscenza dei clienti sull'utilizzo dei dispositivi informatici	I clienti non riescono ad utilizzare la piattaforma	I clienti non utilizzano i servizi sviluppati	Da Giugno 2021	Inutilizzabile
MIN02	Mercato	-	Alla fine della pandemia i clienti potrebbero non essere più interessanti alla piattaforma	I clienti ritornano a effettuare gli allenamenti nelle strutture fisiche perdendo completamente interesse nei corsi online	Perdita dei clienti	Da Giugno 2021	Perdita clienti
MIN03	Tecnico	7.1 Test sulle vulnerabilità informatiche 7.2 Stress test 7.3 Test funzionali	Imprevisti e malfunzionamenti del servizio	Interruzione del servizio	Perdita dei clienti e costi per il ripristino del sistema	Da Maggio 2021	Malfunzionamenti
MIN04	Tecnico	7.1 Test sulle vulnerabilità	Piattaforma sotto attacco hacker	I dati degli utenti e della piattaforma	Costi per ripristino dei dati e perdita di	Da Dicembre 2020	Hacker



		informatiche		potrebbero essere rubati	utenti		
MIN05	Tecnico	3.1 Progettazione della base di dati 3.4 Progettazione dei diagrammi UML	Progettazione non appropriata del sistema software	Il sistema potrebbe essere non affidabile e manutenibile	Difficoltà nell'apportare le modifiche e strutture dati non congrue	Da Novembre 2020	Progettazione dati
MIN06	Tecnico	3.2 Progettazione dei layout 3.3 Progettazione dei mock-up	Progettazione non appropriata dell'interfaccia grafica	Gli utenti potrebbero non gradire l'interfaccia delle applicazioni	Mancato guadagno di clienti	Da Dicembre 2020	Progettazione grafica
MIN07	Concorrenza	2.3 Analisi del contesto	Il mercato del fitness ogni anno cresce di fatturato e tante aziende decidono di investire in questo campo	Nascita di diversi competitor durante lo sviluppo del progetto	Un competitor potrebbe catturare l'attenzione degli utenti di riferimento	Da Giugno 2021	Concorrenza di mercato

Opportunità											
Cod.	Categoria	WBS	Causa	Evento	Effetto	Periodo accadimento	Nickname				
OPP01	Tecnico	1.2 Pianificazione 1.3 Esecuzione	Sviluppo tecnico degli applicativi previsti dal progetto	L'azienda ha l'opportunità di maturare esperienza nello sviluppo di piattaforme web e mobile	L'azienda sviluppa prodotti migliori	Da Novembre 2020 a Maggio 2021	Esperienza				



OPP02	Mercato	8.2 Sviluppo documentazione di marketing	Sviluppo di un progetto all'interno del mercato del fitness	Possibilità di diventare la principale applicazione utilizzata nel mercato del fitness	Acquisizione di un maggior numero di clienti e popolarità della piattaforma	Da Giugno 2021	Leader del mercato
OPP03	Organizzativa	2.3 Analisi del contesto	Sviluppo di un'applicazione di facile riutilizzo e adattabilità alle esigenze di altre palestre	Scalabilità dell'applicazione, in quanto può essere adottata da diverse palestra	Diffusione del servizio su una vasta gamma di utenti	Da Novembre 2020	Scalabilità

Analisi quali	Analisi qualitativa dei rischi identificati											
Minacce												
Cod.	Nickname	Probabilità acca	dimento	Impatto		Fattore di rischio)	Strategia	Priorità			
		Val. qual.vo	Val. num.	Val. qual.vo	Val. num.	Val. qual.vo	Val. num.					
MIN01	Inutilizzabile	Medio	5	Alto	10	Alto	50	Rispondere	2			
MIN02	Perdita clienti	Medio-Alta	7	Alto	10	Alto	70	Rispondere	1			
MIN03	Malfunzionam enti	Medio-Bassa	3	Medio	6	Medio	18	Eseguire analisi quantitativa prima di decidere	5			
MIN04	Hacker	Medio	5	Medio	6	Medio	30	Eseguire analisi	4			



								quantitativa prima di decidere	
MIN05	Progettazione dati	Medio	5	Medio	6	Medio	30	Eseguire analisi quantitativa prima di decidere	4
MIN06	Progettazione grafica	Medio	5	Medio	6	Medio	30	Eseguire analisi quantitativa prima di decidere	4
MIN07	Concorrenza di mercato	Medio-Alta	7	Medio	6	Medio	42	Rispondere	3

Opportunità											
Cod.	Nickname	Probabilità acca	dimento	Impatto	Impatto)	Strategia	Priorità		
		Val. qual.vo	Val. num.	Val. qual.vo	Val. num.	Val. qual.vo	Val. num.				
OPP01	Esperienza	Medio-Alta	7	Medio	6	Medio	42	Eseguire analisi quantitativa prima di decidere	3		
OPP02	Leader del mercato	Medio	5	Alto	10	Alto	55	Rispondere	2		
OPP03	Scalabilità	Alta	9	Alto	10	Alto	90	Rispondere	1		



Analisi quantitativa dei rischi identificati

Minacce

Cod.	Nickname	Priorità qualificata	Prob.	Impatto sui costi	Impatto sui tempi	Expected Monetary Value	Expected Time Value	Strategia	Priorità
MIN02	Perdita clienti	1	70%	-	-	-	-	Riduzione	1
MIN01	Inutilizzabile	2	50%	-	-	-	-	Riduzione	3
MIN07	Concorrenza di mercato	3	70%	-	-	-	-	Riduzione	2
MIN04	Hacker	4	50%	5.000 €	10 gg	2.500 €	5 gg	Annullamento	4
MIN05	Progettazione dati	4	50%	4.000 €	5 gg	2.000€	2,5 gg	Annullamento	7
MIN06	Progettazione grafica	4	50%	3.000 €	5 gg	1.500€	2,5 gg	Riduzione	6
MIN03	Malfunzionam enti	5	30%	6.000€	10 gg	1.800€	3 gg	Annullamento	5
Totali	•	•	•	18.000€	30 gg	7.300 €	13 gg	-	-



Opportunità)pportunità											
Cod.	Nickname	Priorità qualificata	Prob.	Impatto sui costi	Impatto sui tempi	Expected Monetary Value	Expected Time Value	Strategia	Priorità			
OPP03	Scalabilità	1	80%	-	-	-	-	Intensificazione	1			
OPP02	Leader del mercato	2	50%	-	-	-	-	Intensificazione	2			
OPP01	Esperienza	3	70%	-	-	-	-	Accettazione	3			
Totali	•			-	-	-	-	-	-			

Piano d	Piano di risposta ai rischi identificati										
Minacce	Minacce										
Cod. Nickname Responsabile Tipo di risposta Data inizio Durata Costo azione di risposta azione Effetti attesi dopo azione di risposta											Contingenz
			risposta		azione	azione	azione	Prob.	Impatto	EMV	a associata
MIN02	Perdita clienti	Responsabile Marketing	Riduzione	Intensificazione dell'attività di marketing al fine di vincolare i clienti	11 Giugno	5 gg	5.000€	50 %	-	-	-
MIN01	Inutilizzabi le	Project Manager	Riduzione	Redazione di un manuale utente molto dettagliato	1 Giugno	5 gg	3.000 €	30 %	-	-	1.000€
MIN07	Concorren za di mercato	Project Manager	Riduzione	Intensificazione della campagna di marketing volta a	11 Giugno	5 gg	5.000 €	50 %	-	-	-



				rafforzare l'immagine dei servizi o contro eventuali competitor							
MIN04	Hacker	Sistemista	Annullamento	Acquisto e installazione firewall moderno	16 Dicembre	4 gg	2.300€	0 %	5.000 €	0€	0€
MIN05	Progettazi one dati	Database Engineer	Annullamento	Effettuare una progettazione stabile in vista delle operazioni di espansione	25 Novembre	5 gg	4.000€	0 %	4.000 €	0€	0€
MIN06	Progettazi one grafica	Software Engineer	Riduzione	Modifica interfaccia grafica in modo che risulti più persuasiva da parte delle persone che visitano il sito.	2 Dicembre	5 gg	3.500€	20 %	3.000€	600€	600€
MIN03	Malfunzio namenti	Software Engineer	Annullamento	Effettuare backup periodici per ripristinare il sistema nel minor tempo possibile	21 Maggio	5 gg	2.500 €	0 %	6.000€	0€	0€
Totali			•				25.300 €	-	18.000 €	600€	1.600 €



Opportuni	Opportunità										
Cod.	Nickname	Responsabile	Tipo di risposta	Azione di	Data 	Durata azione	Costo azione	Effetti at	Effetti attesi dopo azione di risposta		
				risposta	inizio azione			Prob.	Impatto	EMV	
OPP03	Scalabilità	Software Engineer	Intensificazione	Progettare l'applicazion e in modo scalabile	18 Novembre	5 gg	4.000 €	90 %	-	-	
OPP02	Leader del mercato	Project Manager	Intensificazione	Offerte migliori rispetto alla concorrenza	3 Giugno	3 gg	3.000 €	70 %	-	-	
OPP01	Esperienza	Project Manager	Accettazione	Raccolta delle Lesson Learned	25 Novembre	-	-	70 %	-	-	
Totali							7.000 €	-	-	-	



Piano di co	Piano di contingenza										
Cod. minaccia	Nickname	Azione di contingenza	Responsabile	Trigger	Durata azione	Costo previsto azione	Contingenza prevista				
MIN02	Perdita clienti	Riduzione dei prezzi dei servizi	Responsabile Marketing	Riduzione della clientela al di sotto del 40% della previsione	3 gg	3.000€	1.500 €				
MIN01	Inutilizzabile	Registrazione di video tutorial passo passo	Project Manager	Feedback negativi al 30% dell'utenza sull'utilizzo della piattaforma	3 gg	500€	200€				
MIN07	Concorrenza di mercato	Maggiore pubblicità e offerte più concorrenziali	Project Manager	Entrate minori del 40% nel primo trimestre rispetto a quanto previsto	10 gg	10.000€	7.000 €				
MIN04	Hacker	Ripristino del sistema in tempi brevi	Sistemista	Segnalazione di attacco informatico	4 h	300€	100€				
MIN05	Progettazione dati	Riprogettazione della base di dati	Database Engineer	Base di dati non congrua alla memorizzazione di tutti i dati richiesti	5 gg	3.000 €	2.000€				
MIN06	Progettazione grafica	Riprogettazione della grafica delle applicazioni	Software Engineer	Feedback negativi al 30% dell'utenza sulla grafica della piattaforma	5 gg	3.000 €	2.000€				



MIN03	Malfunziona menti	Ripristino dall'ultimo backup funzionante	Software Engineer	Fallimento dei test funzionali	4 h	300 €	100€		
Riserve									
Riserva di cont	ingenza		20.000 €						
Riserva di gestione			50.000 €						



25. Richiesta di modifica

Richiesta di modifica	Codice documento	PalDig_RdM1	
-----------------------	------------------	-------------	--

Anagrafica modif	Anagrafica modifica							
Codice modifica	MOD01		Data richiesta 30/04/2021					
Richiedente	Proprietario Rossi Matteo		Ruolo nel progetto del richiedente	Sponsor				
Area d'impatto	Rischi, tempi e co	sti	Elementi di WBS impattati	6.3 Sviluppo gene	erale			
Descrizione mod	ifica							
Accesso all'app	mobile tramite ir	npronta digitale						
Motivo richiesta								
Maggiore sicurezza tramite l'aggiunta dell'impronta digitale e un accesso rapido molto più agevolato								
Valutazione del	richiedente							
Funzioni azienda	li impattate							
Area tecnica e o	li produzione							
Valutazione impa	atto delle modifica							
Sui tempi	Bassa	Sui costi	Bassa	Sulle risorse	Bassa			
Esigenze								
Data entro cui eseguire la modifica 20/05/2021 Tempo massimo richiesto per valutazione modifica 5 giorni								
Note								
Ricordarsi di aggiornare la baseline di progetto								
Stato della richiesta In analisi								



Richiesta di modifica				Codice docu	PalDig_RdM2					
Anagrafica modifica										
Codice modifica	MOD02	MOD02 Data richiesta 30/03/2021								
Richiedente	Proprietario Rossi Matteo Ruolo nel progetto del richiedente Ruolo nel progetto del progetto del richiedente									
Area d'impatto	Requisiti e funzionalità, Tempi, Costi Elementi di WBS impattati 5.2 Implementazione backend 5.2 Implementazione web app - eCommerce 6.2 Sviluppo sezione eCommerce					zione web app -				
Descrizione mod	ifica									
Aggiungere un ı	ulteriore metodo	di pagamento att	trav	erso Paypal						
Motivo richiesta										
Ulteriore metod	lo di pagamento	più immediato e	sicu	ro						
Valutazione del	richiedente									
Funzioni azienda	li impattate									
Area tecnica e c	li produzione									
Valutazione impa	atto della modifica									
Sui tempi	Basso	Sui costi	Ba	sso	Sulle risorse	Basso				
Esigenze										
Data entro cui eseg	Data entro cui eseguire la modifica 29/04/2021 Tempo massimo richiesto per valutazione modifica 5 giorni									
Note										
Ricordarsi di ag	Ricordarsi di aggiornare la baseline di progetto e documentarsi sull'utilizzo del servizio PayPal									

Approvata

Stato della richiesta



26. Registro delle modifiche

Registro delle modifiche	Codice documento	PalDig_RegDM
--------------------------	------------------	--------------

Codice modifica	Data richiesta	Richiedente	Esito
MOD01	30/04/2021	Sponsor	Richiesta sotto analisi
MOD02	30/03/2021	Sponsor	Accettata



27. Scheda questione

Scheda questione	Codice documento	PalDig_SQ
------------------	------------------	-----------

Anagrafica questione					
Codice questione	Q01	Data insorgenza	26/02/2021		
Originatore	Mario Bianchi	Ruolo nel progetto	Project Manager		
Area d'impatto	Tempi, costi, risorse umane	Elementi di WBS impattati	6.1 - 6.2 - 6.3		
Descrizione					
Uno sviluppatore mobile	e non è abbastanza comp	etente da produrre un oti	timo prodotto		
Gestione della question	ne				
Azione d'intervento	Offrire dei corsi di forma	azione avanzati allo svilup	patore		
Responsabile della questione	Fabio Montenegro (App Developer)	111			
Data avvio azione di intervento	Data di chiusura della questione 31/03/2021				
Note					
Il problema è stato risolto concedendo la possibilità allo sviluppatore di seguire dei corsi professionali idonei all'ambito.					
Stato della questione Chiusa					



Anagrafica questione					
Codice questione	Q02	Data insorgenza	25/05/2021		
Originatore	Matteo Rossi	Ruolo nel progetto	Sponsor		
Area d'impatto	Costi, tempi, qualità, requisiti e funzionalità	Elementi di WBS impattati	5.2 - 6.2		
Descrizione					
Migliorare la visualizzazi	one dei prodotti nell'area	eCommerce sulla piattafo	orma		
Gestione della question	e				
Azione d'intervento	Risviluppo della sezione	eCommerce della web ap	pp e dell'app mobile		
Responsabile della questione	Mario Bianchi (Project Manager)	Responsabile azione d'intervento	Lucia Rossi (Software Engineer)		
Data avvio azione d'intervento	_5/ 55/ =5==				
Note					
Il problema è stato risolto modificando l'interfaccia grafica dell'eCommerce.					
Stato della questione Aperta					



28. Registro delle questioni

Registro delle questioni	Codice documento	PalDig_RQ
--------------------------	------------------	-----------

Codice questione	Data insorgenza	Originatore	Responsabile questione	Responsabile intervento	Stato	Data chiusura
Q01	26/02/2021	Project Manager	App Developer	Project Manager	Chiusa	31/03/2021
Q02	25/05/2021	Sponsor	Project Manager	Software Engineer	Aperta	



29. Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro

Informazioni sullo stato di avanzamento del	Codice documento	PalDig_ISAL
lavoro		

Data di riferimento 25/05/2021	
--------------------------------	--

Anagrafica attività				
Codice attività	SAL_1	WP	OR4: Implementazione e realizzazione server	
Responsabile attività	Sara Raponi (Sistemista)	Responsabile WP	Sara Raponi (Sistemista)	
Descrizione attività	Riunione tra Project Manager e Sponsor per visionare i documenti di progettazione e tutti gli applicativi sviluppati alla data di riferimento			

Dati di baseline originali					
Durata prevista	1 giorno	Data inizio prevista	25/02/2021	Data fine prevista	25/02/2021
Costo previsto to	tale (BAC)	4.300 €	Costo previsto alla data (PV)		4.300 €
Avanzamento ter data (%)	mpi previsto alla	100 %	Avanzamento fisico previsto alla data (%)		100 %

Nuove previsioni rispetto alla baseline			
Durata prevista	1 giorno	Costo previsto totale	4.300 €
Inizio previsto	25/02/2021	Fine prevista	25/02/2021

Dati effettivi				Stato attività		С	
Inizio effettivo	25 Febbraio	Durata rimanente	0 giorni	Fine prevista	-	Fine effettiva	25 Febbraio
Costi effettivi (AC)	4.300 €	Costi rimanenti	0€	Nuova stima costi totali	-	Costi finali effettivi	4.300 €
Avanzament	o tempi (%)	100 %	Avanzamento fisico (%)		100 %	Earned Value (EV)	4.300 €



Deliverable					
Completati	In lavorazione	Non in lavorazione			
Consegna del documento di Project Management					
Consegna del documento di fattibilità					
Consegna documentazione di progettazione					
Consegna infrastruttura software del server					

_	- 0	٠.			•	•	•
т.	ri	т	-	^	П	•	2
_	ш	ш		L	ı	L	а

Nessuna

Lesson learned

E' necessario mantenere un minimo di contingenza temporale del 10%, per non arrivare alle scadenze con tempi troppo ristretti.

Note

E' prevista una normalizzazione della situazione tempi brevi.



Anagrafica attività					
Codice attività	SAL_2	WP	OR8: Documentazione e chiusura del progetto		
Responsabile attività	Silvia Goffi (Responsabile Marketing)	Responsabile WP	Silvia Goffi (Responsabile Marketing)		
Descrizione attività	Incontro tra il Project Manager e il cliente per discutere sul prodotto sviluppato e consegnare tutta la documentazione di chiusura del progetto				

Dati di baseline originali						
Durata prevista	1 giorno	Data inizio prevista	11/06/2021	Data fine prevista	11/06/2021	
Costo previsto totale (BAC)		4.050 €	Costo previsto alla data (PV)		4.050 €	
Avanzamento tempi previsto alla data (%)		80 %	Avanzamento fisico previsto alla data (%)		80 %	

Nuove previsioni rispetto alla baseline				
Durata prevista	1 giorno	Costo previsto totale	4.050 €	
Inizio previsto	11/06/2021	Fine prevista	11/06/2021	

Dati effettivi				Stato attività		Е	
Inizio effettivo	11 Giugno	Durata rimanente	0 giorni	Fine prevista	-	Fine effettiva	11 Giugno
Costi effettivi (AC)	3.240 €	Costi rimanenti	810 €	Nuova stima costi totali	-	Costi finali effettivi	4.050 €
Avanzament	o tempi (%)	80 %	Avanzamento fisico (%)		80 %	Earned Value (EV)	3.240 €

Deliverable						
Completati	In lavorazione	Non in lavorazione				
Consegna web app - versione alpha	Consegna risultati test e delle performance					
Consegna applicazione mobile - versione alpha	Consegna manuali e brochure del progetto					



	Consegna documento di chiusura del progetto				
Criticità					
Nessuna					
Lesson learned	Lesson learned				
Nessuna	Nessuna				
Note					
L'attività prosegue regolarmente, rispettando sia i tempi che i costi.					



30. Documento dei requisiti

Documento dei requisiti	Codice	PalDig_DdR2
	documento	

Elenco dei requisiti					
ID	Descrizione	Stakeholder richiedente	Criterio di accettazione		
REQ01	Il backend deve fornire un meccanismo di accesso a due livelli di autenticazione, utente e istruttore	Cliente, Utenti finali	Presenza di funzioni di login		
REQ02	Il sistema deve includere un manuale utente	Cliente, Utenti finali	Soddisfazione standard aziendali per manualistica		
REQ03	Il sistema deve essere in grado di supportare almeno 50.000 utenti collegati contemporaneamente	Sponsor, Responsabile qualità	Stress test dell'applicazione		
REQ04	Un report di avanzamento progetto ogni mese pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale	Sponsor	Verifica diretta dell'avanzamento del progetto		
REQ05	Il sistema deve essere attivo 24 ore su 24	Responsabile qualità	Test di continuità per 30 giorni senza interruzioni		
REQ06	Il sistema deve essere bilingua: italiano e inglese	Cliente, Utenti finali	Esistenza della funzionalità di cambio lingua		
REQ07	In caso di blocco il sistema dovrà essere ripristinato in 4 ore	Cliente, Responsabile qualità	Test con simulazione di ripristino		
REQ08	Il sistema deve essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi	Cliente, Utenti finali	Test delle applicazioni su ogni sistema operativo		
REQ09	Gli allenamenti in diretta devono essere trasmessi con latenze inferiori a 1 secondo	Cliente, Utente, Responsabile qualità	Test di latenza e performance del servizio		
REQ10	Il sistema deve implementare delle adeguate misure di sicurezza per evitare attacchi da parte di utenti malevoli	Cliente, Utente, Responsabile qualità	Test di sicurezza del servizio		
REQ11	Tutte le componenti del sistema complessivo devono presentare il simbolo e il nome dello sponsor di progetto	Sponsor, Responsabile Marketing	Verifica della presenza dello sponsor		
REQ12	Il sistema deve essere rilasciato entro il 15 luglio 2021	Sponsor, Cliente	Verbale di collaudo in produzione firmato		
REQ13	Il database ed il sito web deve riuscire a gestire tutti i dati degli utenti	Sponsor, Responsabile qualità	Stress test del servizio		
REQ14	Dalla sezione eCommerce deve essere disponibile un tracking della spedizione ordinata	Cliente, Responsabile qualità	Verifica della corrispondenza del tracking con il corriere		



REQ15	Aggiornamento del sistema in seguito alla	Utenti finali,	Aggiornamento entro
	segnalazione di bug	Responsabile	72 ore
		Qualità	
REQ16	Accesso all'applicazione mobile tramite impronta	Utenti finali,	L'accesso avviene
	digitale	Sponsor	correttamente con
			autenticazione
			biometrica
REQ17	Supporto del metodo di pagamento PayPal per le	Utenti finali,	I pagamenti sulla
	transazioni	Sponsor	sezione eCommerce
			possono essere eseguiti
			con PayPal



31. Esiti della qualità

Esiti della qualità	Codice documento	PalDig_EdQ
---------------------	------------------	------------

Esiti de	Esiti degli audit per l'assicurazione della qualità						
Cod	Data esecuzione	Esito audit	Azione correttiva	Stato azione			
AQ1	15/11/2020	Primo audit sulle riunioni di progetto: - convocazioni per la riunione giunte con con due giorni d'anticipo invece di cinque - presenti 7 persone su 7 convocati - tutti i punti in agenda sono stati trattati (12 di 12) - verbale completato (4 punti su 5)	Nota inviata: - accelerare l'invio convocazione e redigere meglio il verbale	Nota recepita			
	17/12/2020	Secondo audit sulle riunioni di progetto: - Convocazioni giunte correttamente con cinque giorni di anticipo - Presenti 8 persone su 10 convocate - Assenti: 2 per malattia - Trattati due punti in agenda in meno (6 su 8) - Verbale completo	Nota inviata: - maggiore puntualità nell'analisi dei punti previsti - convocare i partecipanti con largo anticipo in modo tale da garantire la loro presenza	Nota recepita			
AQ2	25/11/2020	Scelta dell'applicativo di Project Management: - Microsoft Project per la gestione dei costi e dello scheduling del progetto - NetSuite SRP	Nessuna	-			
AQ3	14/11/2020	Scelta della strumentazione da utilizzare per la gestione dei documenti: - Microsoft Word per la redazione dei template e la loro compilazione - Microsoft Excel per il calcolo dei fondi cumulativi e incrementali Frequenza di salvataggio dei	Nessuna	-			



		backup : ogni 24 ore						
AQ4	18/12/2020	Scelta del server: - Server scelto adeguatamente infatti garantisce l'accesso a un grande numero di persone contemporaneamente -Come software è stato scelto Apache in quanto risponde bene alle esigenze	Nessuna	-				
AQ5	15/03/2021	Scelta dei framework adeguati alla realizzazione del sito web e app mobile. Sito web: - Zend Framework - Bootstrap App mobile: - Flutter	Nessuna	-				
AQ6	25/03/2021	Scelta degli ambienti di sviluppo adeguati alla realizzazione del sito web e app mobile. Sito web: - VS Code App mobile: - Android Studio	Nessuna	-				
AQ7	24/05/2021	Test di performance: - Test di latenza Test di sicurezza: - Simulazione di attacco informatico Test di affidabilità: - Test di interruzioni di servizio Test funzionali: - Esecuzione di test white-box - Esecuzione di test black-box	Eseguire test di sicurezza più approfonditi	Nota recepita				
Esiti dell	Esiti delle ispezioni per il controllo della qualità							
Cod	Data esecuzione	Esito ispezione	Azione correttiva	Stato azione				
CQ1	18/12/2020	Tutta la documentazione del piano di Project Management risulta conforme agli standard di qualità aziendali e agli standard del PMBOK	Nessuna	-				
CQ2	25/11/2020	Requisiti tecnici e funzionali	Individuare una	Da eseguire				



		implementati. Le strategie di risposta ai rischi assicurano la copertura al rischio del 90% circa.	strategia ancora migliore nel caso in cui l'applicativo non venisse più utilizzato dagli utenti alla fine della pandemia	
CQ3	16/12/2020	Mancante una funzionalità nella documentazione tecnica.	Eseguire lo sviluppo della documentazione per la funzionalità mancante	In esecuzione
CQ4	26/02/2021	Il sistema risulta avere interruzioni di rete superiori al 5%. Il ripristino del sistema avviene in 3 ore. I requisiti tecnici funzionali sono tutti soddisfatti.	Migliorare l'infrastruttura di rete	In esecuzione
CQ5	16/04/2021	Il sistema risulta avere interruzioni di rete superiori al 5%. Il ripristino del sistema avviene in 2 ore. I requisiti tecnici funzionali sono tutti soddisfatti.	Migliorare l'infrastruttura di rete	In esecuzione
CQ6	21/05/2021	Il sistema risulta avere interruzioni di rete superiori al 5%. Gli aggiornamenti avvengono in media entro 48 ore dopo la segnalazione di bug. I requisiti tecnici funzionali sono tutti soddisfatti.	Migliorare l'infrastruttura di rete	In esecuzione
CQ7	28/05/2021	Le performance sono conformi a quanto dichiarato nei requisiti tecnici. I test funzionali sono stati superati al 95%. Il sistema supporta più di 50000 utenti collegati simultaneamente.	Nessuna	-
CQ8	11/06/2021	La documentazione è completa infatti ogni specifica è corredata da una guida all'utilizzo.	Nessuna	-



I documenti sono chiari e riesce a far capire agli utent 95% delle caratteristiche de servizi. Le funzionalità delle linea guida descritte nella documentazione dei manua sono in linea con gli standa	ei ali
---	-----------



32. Accettazione dei deliverable

Accettazione deliverable	Codice documento	PalDig_AD
--------------------------	------------------	-----------

Deliverable	Deliverable						
Codice	D1	Titolo Piano di Project Management					
Codice WBS	1.2	Titolo	Pianificazione				
Requisiti	Secondo	standard internaz	ionale PMI				
Criteri d'accettazione	Conforme	alle metodologio	e di Project Manag	ement			
Responsabile delivera	ble						
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Bianchi Mario		
Ispezione							
Codice	ISP 01		Data	14/12/2020			
Squadra ispettiva							
Codice	Ruolo nel	progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione			
RQ	Responsa	bile Qualità	Martinetti Fabrizio	Capo ispettore			
RM	Risk Mana	ager	Rossi Paolo	Referente rischio di progetto			
SP	Sponsor		Millennium	Referente sponsor di progetto			
Azioni dI ispezione es	eguite						
Azione			Descrizione				
Verifica conformità della documentazione di Project Management		Verifica dei tutti i documenti redatti secondo gli standard internazionali PMI					
Ispezione sulle tempistiche		Ispezione sul rispetto delle tempistiche dichiarate nel diagramma di Gantt					
Risultati della verifica	Risultati della verifica dei requisiti						
Criterio			Esito verifica				
ID	Descrizion	ne	Esito	Note			



REQ01	Conforme almeno al 80% secondo lo standard internazionale PMI	Positivo	Il piano di Project Management è conforme in tutte le metodologie		
Esito ispezione					
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Mortinett Fabricia		
Motivi della non accettazione	-				
Modifiche richieste	Nessuna				
Azioni correttive raccomandate	Nessuna				
Azioni future consigliate	Prevedere più margine nelle tempistiche				
Note finali ispezione					
Visto l'esito positivo, si ritiene che il documento possa essere pubblicato alle componenti di progetto interessate.					



Deliverable						
Codice	D2	Titolo	Documento di chiusura del progetto			
Codice WBS	1.5	Titolo	Chiusura			
Requisiti	 Completamento del lavoro in base a quanto stabilito dal piano di Project Management Accettazione e consegna di tutti i deliverable Informare tutti gli stakeholder della chiusura del progetto Compilazione del registro delle lezioni apprese 					
Criteri d'accettazione	2. Aspetta 3. Accetta	tive degli stakeho zione di tutti i de				
Responsabile delivera	ble					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Bianchi Mario	
Ispezione						
Codice	ISP 02		Data	10/06/2021		
Squadra ispettiva						
Codice	Ruolo nel	progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispe	ezione	
RQ	Responsa	bile Qualità	Martinetti Fabrizio	Capo ispettore	2	
RMK	Responsa	bile Marketing	Goffi Silvia	Referente mar progetto	keting del	
Azioni dI ispezione es	eguite					
Azione			Descrizione			
Monitoraggio operato svolto		Verificare quanto scritto nel documento di project management è stato eseguito				
Verifica feedback stakeholder		Verificare che tutti gli stakeholder vengono soddisfatti e raccogliere le richieste di modifica				
Verifica del registro delle lezioni apprese			Consultazione della coerenza del registro delle lezione apprese			
Risultati della verifica	dei requisi	ti				



Criterio		Esito verifica				
ID	Descrizione	Esito	Note			
REQ02	Accettazione e consegna di tutti i deliverable	Positivo	Tutti i deliverable sono stati accettati			
REQ03	Feedback degli stakeholder positivo al 80%	Positivo	I feedback degli stakeholder sono positivi al 90%			
Esito ispezione	Esito ispezione					
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Mortinett: Fabricia			
Motivi della non accettazione	-					
Modifiche richieste	Nessuna					
Azioni correttive raccomandate	Nessuna					
Azioni future consigliate	Redazione più dettagliata delle Lesson Learned					
Note finali ispezione						
Tutti i risultati attesi sono stati raggiunti. Il progetto è stato concluso con successo e gli stakeholder sono soddisfatti.						



3	Titolo	Documento di fattibilità		
4	Titolo	Analisi dei rischi		
nalisi dei	rischi, dei costi e	e del contesto effic	aci	
orretta g	estione delle mir	nacce e delle oppor	rtunità	
M	Ruolo	Risk Manager	Cognome Nome	Rossi Paolo
P 03		Data	23/11/2020	
iolo nel	progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
oject Ma	anager	Bianchi Mario	Capo ispezione	
Responsabile Qualità		Martinetti Fabrizio	Referente qualità del progetto	
Responsabile Marketing		Goffi Silvia	Referente marketing del progetto	
ite				
		Descrizione		
tazione (di analisi del	Verifica di tutte le minacce e opportunità associate la progetto		
di fattib	ilità	Documento di fattibilità congruo alle normative previste		
Analisi dei costi		Analisi dei costi-benefici del progetto		
requisit	i			
Criterio				
escrizion	e	Esito	Note	
nalisi dei	costi	Positivo	I benefici supe costi	rano il 40% dei
	alisi dei rretta g 1 0 03 olo nel oject Ma sponsak sponsak te di fattik requisit	Titolo alisi dei rischi, dei costi e rretta gestione delle mir Ruolo O3 Olo nel progetto oject Manager sponsabile Qualità sponsabile Marketing	Titolo Analisi dei rischi alisi dei rischi, dei costi e del contesto effici rretta gestione delle minacce e delle oppor Ruolo Risk Manager Data Olo nel progetto Cognome Nome Diject Manager Bianchi Mario Sponsabile Qualità Martinetti Fabrizio Sponsabile Marketing Goffi Silvia te Descrizione di fattibilità Documento di fat previste Analisi dei costi-b requisiti Esito verifica Esito verifica	Titolo Analisi dei rischi alisi dei rischi, dei costi e del contesto efficaci rretta gestione delle minacce e delle opportunità Ruolo Risk Manager Cognome Nome Data 23/11/2020 Cognome Ruolo nell'ispe Nome Bianchi Mario Capo ispezione Sponsabile Qualità Martinetti Referente qua Fabrizio Progetto Sponsabile Marketing Goffi Silvia Referente mar progetto te Descrizione azione di analisi del Verifica di tutte le minacce e opp associate la progetto di fattibilità Documento di fattibilità congruo previste Analisi dei costi-benefici del prog requisiti Esito verifica Scrizione Esito Note Alisi dei costi



REQ05	Rispetto delle normative previste almeno al 80%	Positivo con riserva	Nel paragrafo 3.4 viene descritta una azione non conforme		
Esito ispezione					
Esito	Accettato con riserva	Firma capo ispezione	Morris Brench		
Motivi della non accettazione	-				
Modifiche richieste	Nessuna				
Azioni correttive raccomandate	Necessaria una correzione dell'attività descritta nel paragrafo 3.4 del documento				
Azioni future consigliate	Preparare piani di risposta ai rischi che prevedono azioni più tempestive				
Note finali ispezione					
Nel documento di fattibilità sono stati trattati in modo idoneo tutti i rischi descritti.					



Deliverable					
Codice	D4	Documentazione di progettazione			e
Codice WBS	3.4	3.4 Titolo Progettazione dei diagrammi UML			1L
Requisiti	1. Rispetto	o delle regole di p	progettazione prev	iste	
Criteri d'accettazione	_		che rispetti le temp delle classi e della b		
Responsabile deliverable					
Codice	SE	Ruolo	Software Engineer	Cognome Nome	Rossi Lucia
Ispezione					
Codice	ISP 04		Data	14/12/2020	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PM	Project Manager		Bianchi Mario	Capo ispezione	
RQ	Responsabile Qualità		Martinetti Fabrizio	Referente qualità del progetto	
Azioni dI ispezione es	eguite				
Azione			Descrizione		
Correttezza di tutti i d progettazione	ocumenti d	lella	Controllo di ogni singolo documento in modo da accurare la loro correttezza		
Risultati della verifica	dei requisi	ti			
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizion	ne	Esito	Note	
REQ06	Descrizior classi con	ne UML delle grua	Positivo con riserva	La classe relativa all'utente deve contenere più campi	
REQ07	Descrizione della base di dati idonea		Positivo	La base di dati è idonea a trattare le informazioni	
Esito ispezione					



Esito	Accettato con riserva	Firma capo ispezione	Morris Branchi	
Motivi della non accettazione	-			
Modifiche richieste	Nessuna			
Azioni correttive raccomandate	Progettazione della classe utente più estesa			
Azioni future consigliate	Nessuna			
Note finali ispezione				
Visto l'esito positivo, si ritiene che il sistema possa essere ora implementato.				



Deliverable					
Codice	D5	Titolo	Infrastruttura e software del server		
Codice WBS	4.5	Titolo	Sviluppo delle API		
Requisiti	1. Base di dati idonea alla persistenza di tutte le informazioni utilizzate 2. Server attivo 24 ore e, in caso di blocco, ripristino entro 4 ore 3. Logica di backend che rispetti le funzioni previste e fornisca un meccanismo di accesso a due livelli di autenticazione 4. Le API devono essere RESTful				
Criteri d'accettazione	2. Il serve	 Integrità e persistenza della base di dati Il server deve supportare 50000 utenti circa collegati contemporaneamente Sistema stabile e che rispetti i meccanismi di sicurezza 			
Responsabile deliverable					
Codice	S	Ruolo	Sistemista	Cognome Nome	Raponi Sara
Ispezione	Ispezione				
Codice	ISP 05		Data	24/02/2021	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto Cognome Ruolo nell'ispez		ezione		
DE	Database	Engineer	Morganti Carlo	Capo ispezione	
SE	Software	Engineer	Rossi Lucia	Referente progettazione software	
BD1	Backend [Developer	Marinelli Marco	Referente sviluppo backend	
BD2	Backend [Developer	Balerci Matteo	Referente sviluppo backend	
Azioni dI ispezione eseguite					
Azione		Descrizione			
Testing del server		Test del server per verificare la sua robustezza			
Testing del backend		Test funzionale sulle funzioni richieste			
Risultati della verifica	dei requisi	ti			
Criterio			Esito verifica		



ID	Descrizione	Esito	Note	
REQ08	Devono poter essere collegati almeno 50000 utenti contemporaneamente	Positivo	Il server supporta 50000 utenti o più contemporaneamente	
REQ09	Tutte le API devono essere RESTful	Positivo	Tutte le API sono conformi	
Esito ispezione				
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Morgan Coxho	
Motivi della non accettazione	-			
Modifiche richieste	Nessuna			
Azioni correttive raccomandate	Eseguire un costante monitoraggio			
Azioni future consigliate	Revisione e aggiornamento del backend			
Note finali ispezione				
Visto l'esito positivo,	si ritiene che possano essere	sviluppate le app	licazioni web e mobile	



Deliverable					
Codice	D6	Titolo	Web app - versione alpha		
Codice WBS	5.3	Titolo	Implementazione web app - generale		
Requisiti	 La web app deve essere compatibile con la maggior parte dei browser Ogni utente deve visualizzare dei grafici dettagliati sull'andamento degli allenamenti Il sito web deve supportare la lingua inglese e italiana 				
Criteri d'accettazione	Safari.	app deve essere	compatibile con C conforme a quant		
Responsabile delivera	ble				
Codice	FD	Ruolo	Frontend	Cognome	Buratti Silvio
			Developer	Nome	Leopardi Giacomo
Ispezione					
Codice	ISP 06		Data	14/04/2021	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel	progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RQ	Responsa	bile Qualità	Martinetti Fabrizio	Referente qualità del progetto	
SE	Software	Engineer	Rossi Lucia	Esperto tecnico	
PM	Project M	anager	Bianchi Mario	Capo ispezione	
Azioni dI ispezione es	eguite				
Azione			Descrizione		
Stress test		Stress test per verificare l'efficienza del sistema			
Test funzionali		Test di controllo su tutte le funzionalità della web app per verificare il loro corretto funzionamento			
Rispetto degli standar	d di qualità	1	Verifica che la we previste dagli sta servizio		



Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio		Esito verifica			
ID	Descrizione	Esito	Note		
REQ10	Compatibilità	Positivo	La web app è compatibile con Firefox, Safari, Edge, Chrome, Opera		
REQ11	Robustezza	Positivo	La web app supporta un grande numero di utenti connessi contemporaneamente		
REQ12	Funzionalità	Positivo	Il sistema esegue tutte le funzionalità implementate		
Esito ispezione					
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Morris Brench		
Motivi della non accettazione	-				
Modifiche richieste	Nessuna				
Azioni correttive raccomandate	Nessuna				
Azioni future consigliate	Rendere i grafici più accattivanti e comprensibili.				
Note finali ispezione					
Visto l'esito positivo, la web app può essere rilasciata in versione alpha per i vari test.					



Deliverable					
Codice	D7	Titolo	Applicazioni mobile - versione alpha		
Codice WBS	6.3	Titolo	Sviluppo generale		
Requisiti	smartpho 2. L'applic	L'applicazione deve essere compatibile con la maggior parte degli smartphone L'applicazione deve supportare la lingua inglese e italiana User Experience gradevole ed intuitiva			
Criteri d'accettazione	2. Facilità	di navigazione al	ortare API maggior l'interno dell'appli re supportata da i0	cazione	
Responsabile delivera	ble				
Codice	AD	Ruolo	App Developer	Cognome Nome	Bertuccioli Laura
					Montenegro Fabio
Ispezione					
Codice	ISP 07		Data	19/05/2021	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel	progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RQ	Responsa	bile Qualità	Martinetti Fabrizio	Referente qualità	
SE	Software	Engineer	Rossi Lucia	Esperto tecnico	
PM	Project M	anager	Bianchi Mario	Capo ispezion	e
Azioni dI ispezione es	eguite				
Azione			Descrizione		
Test funzionale		Test di controllo su tutte le funzionalità della web app per verificare il loro corretto funzionamento			
Rispetto degli standard di qualità		Verifica che la web app rispetti le normative previste dagli standard per garantire qualità sul servizio			
Risultati della verifica	dei requisi	ti			



Criterio		Esito verifica			
ID	Descrizione	Esito	Note		
REQ13	Compatibilità	Positivo	L'applicazione è compatibile con l'80% dei dispositivi in commercio		
REQ14	Funzionalità	Positivo con riserva	Il sistema esegue tutte le funzionalità implementate		
Esito ispezione					
Esito	Accettato con riserva	Firma capo ispezione	Morro Brench!		
Motivi della non accettazione	-				
Modifiche richieste	Nessuna				
Azioni correttive raccomandate	Aggiungere un pulsante per effettuare il logout dell'utente				
Azioni future consigliate	Aggiornamento della grafica e inserimento di nuove funzioni				
Note finali ispezione					
Visto l'esito positivo, l	'app mobile può essere rilas	sciata in versione a	lpha per i vari test.		



Deliverable					
Codice	D8	Titolo	Risultati dei test e	e delle performa	ance
Codice WBS	7.3	Titolo	Test funzionali		
Requisiti		Ottime prestazioni del sistema Sistema stabile e sicuro			
Criteri d'accettazione	2. Il sisten	 I corsi in diretta devono essere trasmessi con latenze inferiori a 2 secondi Il sistema non deve presentare vulnerabilità Tutte le funzionalità previste devono essere supportate 			
Responsabile deliverable					
Codice	SAT	Ruolo	Sviluppatore Alpha Tester	Cognome Nome	Verdi Gianluca
Ispezione					
Codice	ISP 08		Data	26/05/2021	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto Cognome Nome Ruolo nel		Ruolo nell'ispe	uolo nell'ispezione	
RQ	Responsabile Qualità		Martinetti Fabrizio	Referente qualità	
SE	Software	Engineer	Rossi Lucia	Esperto tecnico	
PM	Project M	anager	Bianchi Mario	Capo ispezione	
SAT	Sviluppato Tester	ore Alpha	Verdi Gianluca	Esperto tecnico	
Azioni dI ispezione ese	eguite				
Azione			Descrizione		
Test sulle performance	e		Verifica dei parametri sulla latenza del sistema		
Test sulle vulnerabilità del sistema		Testing sulla vulnerabilità del sistema per individuarne i possibili punti di debolezza			
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizion	ne	Esito	Note	
REQ15	Vulnerabi	lità	Positivo	Dalla simulazio	one degli



			attacchi informatici, il sistema non ha presentato vulnerabilità		
REQ16	Latenza	Positivo	I corsi vengono trasmessi con latenze che si aggirano su 1 secondo		
REQ17	Funzionalità	Positivo	Il sistema rispetta tutte le funzionalità richieste		
Esito ispezione	Esito ispezione				
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Novio Branchi		
Motivi della non accettazione	-				
Modifiche richieste	Nessuna				
Azioni correttive raccomandate	Nessuna				
Azioni future consigliate	Aggiungere nel firewall la funzionalità di allarme email in caso di attacco informatico				
Note finali ispezione					
Visto l'esito positivo, i	l sistema può essere rilascia	ta in versione beta	per i test ai primi utenti.		



Deliverable					
Codice	D9	Titolo Manuali e brochure del progetto			
Codice WBS	8.2	Titolo	Sviluppo documentazione di marketing		
Requisiti	2. Manual	Manuali utente chiaro e comprensibile Manuali utente in lingua inglese e italiano Brochure efficace			
Criteri d'accettazione			te le caratteristich descritte tutte le f		
Responsabile deliverable					
Codice	RMK	Ruolo	Responsabile Marketing	Cognome Nome	Goffi Silvia
Ispezione					
Codice	ISP 09		Data	10/06/2021	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RQ	Responsabile Qualità		Martinetti Fabrizio	Referente qualità	
SE	Software	Engineer	Rossi Lucia	Esperto tecnico	
PM	Project M	anager	Bianchi Mario	Capo ispezione	
Azioni dI ispezione esc	eguite				
Azione			Descrizione		
Comprensibilità			I manuali devono essere comprensibili		
Correttezza			Verificare che i manuali siano corretti		
Funzionalità		Verificare che la brochure descriva ogni funzionalità			
Risultati della verifica	dei requisit	ti			
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizion	ne	Esito	Note	
REQ18	Bilingua		Positivo	I manuali sono in lingua ingle	stati scritti sia se che italiano



REQ19	Correttezza manuale utente	Positivo	I manuali descrivo passo passo tutte le operazioni che può fare un utente		
Esito ispezione					
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Morris Brench		
Motivi della non accettazione	-				
Modifiche richieste	Nessuna				
Azioni correttive raccomandate	Nessuna				
Azioni future consigliate	Miglioramento della grafica della brochure				
Note finali ispezione					
Visto l'esito positivo, i manuali utenti e la brochure possono essere consegnati agli utenti e ai clienti					



33. Stato dei rischi

Stato dei rischi	Codice documento	PalDig_SdR
------------------	------------------	------------

Stato d	ei rischi				Ultima	revisione			06/06/2021			
Minacc	Minacce											
Cod.	Nickname	Data revisione	Stato azione	Minaccia in es	ssere			Minaccia acca	duta		Minaccia c	hiusa
		risposta	Stato rischio	Prob.	Impatto	EMV	Data accadimento	Danno effettivo	Contingenza usata	Data chiusura	Contingenz a rilasciata	
MIN01	Inutilizzabile	05/06/21	Eseguita	Ridotto	30%	-	-	-	-	-	-	-
MIN02	Perdita clienti	06/06/21	In essere	Ridotto	50%	-	-	-	-	-	-	-
MIN03	Malfunziona menti	26/05/21	Eseguita	Annullato	0%	-	-	-	-	-	13/05/21	-
MIN04	Hacker	12/02/21	Eseguita	Annullato	0%	-	-	-	-	-	10/02/21	-
MIN05	Progettazio ne dati	17/12/20	Eseguita	Annullato	0%	-	-	-	-	-	11/12/20	-
MIN06	Progettazio	10/12/20	Eseguita	Ridotto	30%	3.000 €	900 €	-	-	-	-	-
	ne grafica	01/06/21	Eseguita	Accaduto	-	-	-	28/05/21	3.000 €	2.500 €	-	-
MIN07	Concorrenza di mercato	06/06/21	In essere	Ridotto	50%	-	-	-	-	-	-	-



Opport	Opportunità										
Cod.	Nickname	Data	Stato azione	Opportunità in essere			Opportunità accaduta		Opportunità chiusa		
		revisione	risposta	Stato rischio	Prob.	Impatto	EMV	Data accadimento	Vantaggio effettivo	Data chiusura	
OPP01	Esperienza	30/03/21	Accettazione	Accaduto	70%	-	-	06/06/21	-	06/06/21	
OPP02	Leader del mercato	06/06/21	Eseguita	Intensificato	70%	-	-	-	-	-	
OPP03	Scalabilità	30/03/21	Eseguita	Intensificato	90%	-	-	-	-	-	

Stato della riserva di contingenza (Contingency Reserve)					Data ultima revisi	06/06/21	
Quota originale	20.000 €	Quota usata	2.500€	Quota rilasciata	0€	Quota residua	17.500 €

Stato della riserva	Stato della riserva di gestione (<i>Management Reserve</i>) Data ultima revisi					one	06/06/21
Quota originale	50.000€	Quota usata				N. imprevisti accaduti	3
Imprevisti accaduti		Data accadimento	Attività eseguite		Riserva usata		
Rottura hard disk de di 5 giorni	l server con blocco	05/05/21	Riparazione con inte	ervento di emergenza	500 €		
Infortunio dell'App [Developer	04/04/21	Sostituzione con personale esterno per 10 giorni			1500€	
Rottura del compute sviluppatore Fronter perdita di lavoro per	nd con conseguente	01/04/21	Riparazione del com perso	puter aziendale e risv	5000€		



34. Report sulle prestazioni

Report sulle prestazioni		Codice documento	PalDig_RSP	
Data di riferimento	N.D.	Data di riferimento attuale	28/05/2021	
precedente				

Relazione sullo stato del progetto

Situazione del progetto alla prima data di avanzamento. Nel primo mese di vita il progetto ha sostanzialmente mantenuto il ritmo di quanto previsto. Inizialmente, come da procedura, si è svolta una accurata fase di analisi del progetto. Successivamente viene eseguita l'intera pianificazione del progetto, integrando tutte le competenze dei vari stakeholder interessati, generando il piano di Project Management completo di tutte le sue componenti. La fase successiva prevede l'implementazione e la realizzazione del server, con la relativa creazione del database e lo sviluppo del backend. A fine Febbraio iniziano l'implementazione e la realizzazione sia del sito web che dell'app mobile, i quali generano rispettivamente la versione alpha del sito web e la versione alpha dell'applicazione mobile. L'ultima fase che precede la data di riferimento sullo stato di avanzamento del progetto riguarda il monitoraggio e il controllo dei servizi sviluppati.

Sono state ultimate le richieste di modifica accettate, tutte entro i tempi prestabiliti.

Informazioni sugli avanzamenti

Completate le attività di avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo. Avviata la fase di chiusura del progetto. L'attività di avvio ha comportato una attenta analisi di tutti gli ambiti del progetto, avvenuta con degli audit con gli stakeholder. Nell'attività di pianificazione sono stati progettati gli applicativi, dalla progettazione dei dati alla progettazione grafica. Durante la fase di esecuzione, in cui sono stati sviluppati i prodotti da rilasciare, sono stati riscontrati alcuni imprevisti, tra cui una rottura dell'hard disk del server, l'infortunio di uno sviluppatore mobile e la perdita dei dati dal pc aziendale di uno sviluppatore front end. Nonostante questo, il ritardo accumulato è stato recuperato lavorando ore di straordinario. Relativamente alla parte economica, per la gestione dei rischi è stata utilizzata la quota di 2500€ prelevata dalla riserva di contingenza, mentre per la gestione degli imprevisti è stata utilizzata la quota di 7000€ dalla riversa di gestione. Le quote utilizzate sono state comunque largamente comprese nelle riserve previste, così da non dover richiedere un aumento di budget. Data la fine della fase di esecuzione che ha rispettato i tempi previsti, si prevede che il progetto possa essere completato entro i termini previsti.

Deliverable completati nell'ultimo periodo



Codice	Descrizione			Stato
D6	Web app - versio	ne alpha		Completato
D7	Applicazioni mol	oile - versio	one alpha	Completato
D8	Risultati dei test	e delle pe	rformance	Completato
Deliverable non comp	letati nell'ultimo _l	periodo		
Codice	Descrizione			Motivo
N.D.				
Modifiche richieste e	gestite nell'ultimo	periodo		
Codice	Descrizione		Richiedente	Stato
MOD01	Accesso all'app n tramite impronta		Proprietario Rossi Matteo	Accettata
MOD02	Aggiungere un u metodo di pagan attraverso Paypa	nento	Proprietario Rossi Matteo	Accettata
Criticità				
Al momento non sono	segnalate criticit	à particola	ıri.	
Punti aperti				
Codice	Data apertura Responsabile		abile	Stato
N.D.				



Scosta	Scostamenti e performance (metodo Earned Value)									
Codi ce WP	Titolo WP	% av. fisico	PV ¹	AC ²	EV ³	SV ⁴	CV⁵	SPI ⁶	CPI ⁷	
1.1	Avvio	100%	5.800,00€	5.800,00 €	5.800,00€	0€	0€	1	1	
1.2	Pianificazione	100%	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00€	0€	0€	1	1	
1.3	Esecuzione	100%	4.000,00€	4.000,00 €	4.000,00€	0€	0€	1	1	
1.4	Monitoraggio e controllo	100%	4.000,00€	4.000,00 €	4.000,00€	0€	0€	1	1	
1.5	Chiusura	5%	200,00 €	200,00 €	200,00€	0€	0€	1	1	
2.1	Analisi dei requisiti	100%	3.910,00€	3.910,00 €	3.910,00€	0€	0€	1	1	

1.340,00€

4.440,00 €

4.010,00€

1.340,00€

4.440,00€

4.010,00€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1

1

1

1

1

1.340,00€

4.440,00€

4.010,00€

100%

100%

100%

Analisi costi-benefici

Analisi del contesto

Analisi dei rischi

2.2

2.3

2.4

La percentuale per calcolare il PV viene ricavata dall'avanzamento temporale nella data di riferimento attuale
 L'AC è la cifra spesa alla data di riferimento attuale
 L'EV mostra il valore che l'attività ha prodotto

⁴ SV=EV-PV

⁵ CV=EV-AC

⁶ SPI=EV/PV

⁷ CPI=EV/AC



3.1	Progettazione sulla base dei dati	100%	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	0€	0€	1	1
3.2	Progettazione dei layout	100%	730,00€	730,00€	730,00 €	0€	0€	1	1
3.3	Progettazione mock-up	100%	885,00€	885,00€	885,00 €	0€	0€	1	1
3.4	Progettazione dei diagrammi UML	100%	885,00 €	885,00 €	885,00 €	0€	0€	1	1
4.1	Creazione del server Linux	100%	7.820,00€	7.820,00 €	7.820,00 €	0€	0€	1	1
4.2	Installazione e configurazione del web server	100%	1.820,00€	1.820,00€	1.820,00€	0€	0€	1	1
4.3	Creazione database	100%	2.570,00 €	2.570,00 €	2.570,00 €	0€	0€	1	1
4.4	Implementazione backend	100%	4.600,00€	4.600,00 €	4.600,00€	0€	0€	1	1
4.5	Sviluppo delle API	100%	4.300,00€	4.300,00 €	4.300,00 €	0€	0€	1	1
5.1	Implementazione web app - allenamenti	100%	4.000,00€	4.000,00 €	4.000,00€	0€	0€	1	1
5.2	Implementazione web app - eCommerce	100%	4.100,00€	7.632,00 €	7.632,00€	3.532,00€	0€	1,86	1
5.3	Implementazione web app - generale	100%	4.250,00€	4.250,00 €	4.250,00€	0€	0€	1	1
6.1	Sviluppo sezione allenamenti	100%	11.600,00€	12.600,00€	12.600,00€	1.000,00€	0 €	1,08	1
6.2	Sviluppo sezione eCommerce	100%	10.000,00€	10.500,00€	10.500,00€	500€	0€	1,05	1



6.3	Sviluppo generale	100%	13.173,00 €	15.173,00€	15.173,00€	2.000,00€	0€	1,51	1
7.1	Test sulle vulnerabilità informatiche	100%	540,00 €	540,00€	540,00 €	0€	0€	1	1
7.2	Stress test	100%	220,00 €	220,00€	220,00€	0€	0€	1	1
7.3	Test funzionali	100%	540,00 €	540,00 €	540,00 €	0€	0€	1	1
8.1	Sviluppo documentazione tecnica	5%	160,00€	160,00€	160,00 €	0€	0€	1	1
Totale	progetto ⁸	91%	107.893,00€	114.925,00€	114.925,00€	7.032,00€	0€	1,05	1

CV < 0 o CPI < 1.0 => Costo > quantità di prodotto attualmente prodotto => Ho più spese

CV > 0 o CPI > 1.0 => Costo < quantità di prodotto attualmente prodotto => Ho meno spese

SV < 0 o SPI < 1.0 => Valore prodotto < della sua stima => Ritardo

SV > 0 o SPI > 1.0 => Valore prodotto > della sua stima => Anticipo

145

⁸ Il totale progetto è stato calcolato considerando finiti i WP precedenti rispettando tutte le aspettative



Previsioni a finire economiche intero progetto							
BAC EAC1 (senza trend) EAC2 (con trend CPI) EAC3 (con trend CPI e SPI)							
118.063,00 €	118.063,00 €	118.063,00 €	117.913,57 €				

EAC1 = AC + (BAC - EV)

EAC2 = AC + [(BAC - EV) / CPI]

EAC3 = AC + [(BAC - EV) / (CPI*SPI)]




35. Baseline dei costi aggiornata

Baseline dei costi aggiornata il 08/06/21								
Piano dei costi uff	iciale							
	Co	osti	Fondi					
Periodo	Incrementali	Cumulativi	Incrementali	Cumulativi				
Settimana 1	7.571,00 €	7.571,00 €	64.000,00 €	64.000,00€				
Settimana 2	10.153,00 €	17.724,00€	-	64.000,00€				
Settimana 3	6.043,00 €	23.767,00€	-	64.000,00€				
Settimana 4	3.333,00 €	27.100,00€	-	64.000,00€				
Settimana 5	3.389,00 €	30.489,00€	-	64.000,00€				
Settimana 6	8.425,00 €	38.914,00€	-	64.000,00€				
Settimana 7	1.707,00 €	40.621,00 €	-	64.000,00€				
Settimana 8	1.523,00 €	42.144,00€	-	64.000,00€				
Settimana 9	1.477,00 €	43.621,00€	-	42.000,00€				
Settimana 10	2.289,00 €	45.910,00€	-	64.000,00€				
Settimana 11	2.492,00 €	48.402,00 €	-	64.000,00€				
Settimana 12	2.872,00 €	51.274,00€	-	64.000,00€				
Tot. I Trim.	51.274,00 €	51.274,00 €	64.000,00 €	64.000,00€				
Settimana 13	2.842,00 €	54.116,00€	-	64.000,00 €				
Settimana 14	4.962,00 €	59.078,00€	56.000,00 €	120.000,00 €				
Settimana 15	4.524,00 €	63.602,00€	-	120.000,00 €				
Settimana 16	4.407,00 €	68.009,00 €	-	120.000,00 €				
Settimana 17	4.407,00 €	72.416,00€	-	120.000,00 €				
Settimana 18	4.295,00 €	76.711,00€	-	120.000,00€				
Settimana 19	6.267,00 €	82.978,00 €	-	120.000,00 €				
Settimana 20	4.887,00 €	87.865,00€	-	120.000,00€				



Totale	125.095,00 €	125.095,00 €	160.000,00€	160.000,00€
Tot. III Trim.	22.280,00€	125.095,00 €	40.000 €	160.000,00€
Settimana 29	2.921,00 €	125.095,00 €	40.000 €	160.000,00 €
Settimana 28	5.877,00 €	122.174,00 €	-	120.000,00 €
Settimana 27	6.027,00 €	116.297,00 €	-	120.000,00 €
Settimana 26	2.863,00 €	110.270,00 €	-	120.000,00 €
Settimana 25	4.592,00 €	107.407,00 €	-	120.000,00 €
Tot. II Trim.	51.541,00 €	97.783,00 €	56.000,00 €	120.000,00 €
Settimana 24	6.124,00 €	102.815,00 €	-	120.000,00 €
Settimana 23	4.142,00 €	96.691,00€	-	120.000,00 €
Settimana 22	2.342,00 €	92.549,00€	-	120.000,00€
Settimana 21	2.342,00 €	90.207,00€	-	120.000,00€

Curva dei costi - Baseline e costi settimanali





36. Chiusura del progetto

Chiusura progetto	Codice documento	PalDig_CP		
Progetto completato (SI/NO)	etto completato (SI/NO) SI Progetto approvato (SI/NO)			SI

Se progetto	completato e approvato					
Firme per approvazione						
Sponsor	Matteo Rossi	Hother Rom				
Project manager	Mario Bianchi	Morris Branch				
Misurazione	e degli obiettivi di progetto					
Obiettivi an	nbito					
Codice	Titolo		Grado raggiungimento			
01	L'obiettivo di ottenere un software stabile con un sistema informativo e app che realizzano tutte le funzionalità previste		100%			
O2	L'obiettivo di riuscire ad avere una buona strategia di marketing		100%			
Obiettivi ter	mporali					
Codice	Titolo		Grado raggiungimento			
О3	L'obiettivo temporale (completare il progetto entro il 24/06/2021) è stato raggiunto in quanto il progetto è stato completato l'11/06/2021		100%			
Obiettivi economici						
Codice	Titolo		Grado raggiungimento			
O4	Non superare il budget di spesa messo a disposizione del progetto. L'obiettivo di budget di rimanere entro 140.000,00 € è stato raggiunto avendo il progetto maturato un costo effettivo		100%			



	pari a 125.095,00 €.					
Obiettivi di qualità						
Codice	Titolo	Grado raggiungimento				
O5	Soddisfazione del cliente e d	i tutti gli stakeholder	95%			
Deliverable	Deliverable					
Codice	Titolo	Grado raggiungimento				
D01	Piano di Project Managemer	nt	100%			
D02	Documento di chiusura del p	progetto	100%			
D03	Documento di fattibilità		100%			
D04	Documentazione di progetta	100%				
D05	Infrastruttura e software del	100%				
D06	Web app - versione alpha	100%				
D07	Applicazioni mobile - version	100%				
D08	Risultati dei test e delle performance		100%			
D09	Manuali e brochure del progetto		100%			
Modifiche o	li ambito implementate					
Codice	Titolo		Grado raggiungimento			
C1	Accesso all'app mobile tramite impronta digitale		100%			
C2	Aggiungere un ulteriore metodo di pagamento attraverso Paypal		100%			
Lesson lear	ned					
Codice	Autore	Descrizione				
L1	App Developer	La fase di sviluppo dell'applicazione mobile è stata portata a termine grazie a dei corsi di formazione introdotti parallelamente all'implementazione.				
L2	Sistemista	Si è resa necessaria l'installazione di un firewall all'avanguardia per proteggere il sistema dagli attacchi informatici				
L3	Project Manager	Instaurare un clima di lavoro amichevole e stimolante in modo tale da ottenere il massimo da ciascun membro del team				